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INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) fue elaborado por el Equipo de Gestión 
Ambiental y Social (EGAS) del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU). 
El mismo consiste en un Plan General sobre el cual la empresa contratista seleccionada deberá 
desarrollar el PGAS del Contratista (PGAS-C). 

El presente documento, busca a través de programas específicos, responder a la necesidad de 
estructurar, organizar y monitorear la implementación de las medidas de mitigación, prevención, 
corrección o compensación de los potenciales impactos ambientales y sociales identificados para  
el proyecto Recambio de la Red Cloacal en el partido de Coronel Rosales, propiamente en el 
Barrio Gaudí de la localidad de Punta Alta. 

La elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) toma como referencia la 
legislación nacional, provincial y municipal aplicable. La evaluación de los riesgos sobre la 
seguridad de los trabajadores y de la comunidad, serán considerados para el desarrollo del 
Análisis de Riesgos a presentar ante la ART, y descritos en el Programa de Seguridad, Salud e 
Higiene Ocupacional. 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL BARRIO Y SU ENTORNO 

Coronel Rosales se encuentra al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Limita al oeste y al 
noroeste con Bahía Blanca, al norte con el Coronel Pringles, al nordeste con el Coronel Dorrego 
(haciendo de límite natural el río Sauce Grande), al este con el Partido de Monte Hermoso, y al 
sur con el mar argentino. Coronel Rosales cuenta con 67.503 habitantes (2022). Dentro del 
mismo se encuentra ubicado el barrio Gaudí, lugar en el cual se va a llevar adelante la obra de 
realización de recambio de red cloacal. 
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Figura N°1. Ubicación del Municipio de Coronel Rosales. 

El barrio Gaudí posee características de barrio urbanizado, cuenta con calles de tierra de fácil 
acceso. La gran mayoría de las viviendas ubicadas en el barrio son de material, no evidenciando 
dificultades de tipo edilicia en las mismas. Actualmente, el barrio cuenta con una red cloacal 
existente, construida con conductos de asbesto-cemento, los cuales presentan un avanzado estado 
de deterioro, con obstrucciones frecuentes y potenciales riesgos para la salud pública debido a la 
antigüedad y toxicidad del material. En este contexto, la presente intervención contempla el 
reemplazo integral de la red cloacal existente, incorporando cañerías de PVC, con el objetivo de 
mejorar el saneamiento del sector, prevenir problemas ambientales y garantizar condiciones de 
habitabilidad más seguras y saludables para las familias del barrio. Es importante destacar la 
importancia de este tipo de obras estructurales en barrios, tanto en clave de saneamiento 
ambiental como de garantía de accesos a ambientes seguros y saludables. 
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Figura N°2. Ubicación del Barrio Gaudí. 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

La problemática que plantean los vecinos y vecinas del barrio Gaudí no radica en la falta total de 
conexión cloacal, sino en el estado deficiente de la red existente, compuesta por antiguas 
cañerías de asbesto-cemento. Este tipo de material, además de encontrarse en avanzado estado de 
deterioro, representa un riesgo potencial para la salud pública y el ambiente, debido a su 
toxicidad y a las fallas recurrentes que afectan el funcionamiento del sistema. Estas deficiencias 
incrementan el riesgo de contaminación de napas freáticas, obstrucciones y desbordes, afectando 
directamente la calidad de vida de los habitantes. 

A raíz de las problemáticas observadas en territorio, y reconociendo la necesidad urgente de 
garantizar un acceso seguro y adecuado al sistema cloacal, se plantea la ejecución de esta obra de 
reemplazo de la red cloacal existente, incorporando materiales adecuados como cañerías de PVC, 
más seguros, duraderos y eficientes. Esta intervención permitirá mejorar las condiciones 
sanitarias del barrio y contribuir a la protección del entorno y la salud comunitaria. 
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

La obra a realizarse será un reemplazo de la red cloacal interna del barrio que permitirá el seguro 
acceso al servicio cloacal a los vecinos del barrio. La red estará conformada por tramos de 
diámetro DN 160 mm de 2275 metros de longitud hasta volcar en un conducto existente de 250 
mm de diámetro ubicado en J.J. Paso. 

Se prevé además la reparación de 23 cámaras existentes y la demolición y construcción de 5 
bocas de registro a profundidad variable. Además se realizará la conexión domiciliaria de todos 
los vecinos y vecinas sobre la traza de forma de completar la totalidad de la red en el barrio, 
siendo aproximadamente 224 conexiones domiciliarias. 

A continuación se presenta esquema de calles donde se realizará la conexión de red cloacal.  

 

Figura N°3. Plano de Red Cloacal. 
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Figura N°4. Ubicación geográfica de las intervenciones. 

IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

Considerando que el proyecto está orientado a el Recambio de la Red Cloacal del análisis se 
desprende que los impactos positivos con mayor preponderancia se darán en la salud del entorno 
y de las personas en la etapa operativa. Por su parte, las afectaciones negativas en las 
dimensiones ambientales y sociales en la etapa constructiva serán moderadas. En relación a estas 
últimas, se evalúa que, con las medidas de mitigación pertinentes, el impacto derivado de las 
mismas. 
A continuación, se desarrollan los riesgos o posibles impactos socio-ambientales potenciales del 
presente proyecto en forma detallada; los mismos, se identificaron y evaluaron en base a las 
etapas en que se presentan: Fase de Planificación y diseño, previa al inicio de obras; Fase 
Constructiva, durante la ejecución de las obras, y Fase Operativa durante la fase de 
funcionamiento. 

Una vez identificados los mismos se procedió a formular las medidas para mitigación y 
recomendaciones de buenas prácticas tendientes a prevenir, evitar, reducir y/o compensar las 
afectaciones previstas o probables. 

La identificación de los aspectos e impactos significativos que se generan durante la ejecución 
del proyecto, son de suma importancia para su posterior evaluación. Esto se debe principalmente 
a que teniendo conocimiento de las actividades específicas que se van a desarrollar, se pueden 
identificar con anticipación los posibles impactos sobre el ambiente y la comunidad aledaña. 
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La empresa contratista deberá presentar dentro del PGASC a implementar,  en la etapa de 
construcción y operación del proyecto, una descripción en forma detallada de los procedimientos 
y medidas preventivas a adoptar para limitar la generación y dispersión de fibras de amianto en 
el ambiente y su exposición a los trabajadores y vecinos en todas las operaciones relacionadas 
con la manipulación, extracción, transporte y depósito de las cañerías. Asimismo, deberá 
asegurar el entrenamiento regular de los trabajadores en la aplicación de Métodos de Trabajo 
Seguros y en la utilización de los elementos de protección personal (EPP) necesarios para 
trabajos con materiales que contienen Asbestos.  

Los Programas de Capacitación y de Seguridad y Salud Ocupacional deben contemplar la 
normativa aplicable en lo que respecta a uso, manipuleo y disposición del amianto y sus 
desechos. 

Evaluación de posibles impactos ambientales 

A continuación, se identifican los posibles impactos ambientales. 

DIMENSIÓN POSIBLES IMPACTOS FASES 

Relieve 

Cambios en el escurrimiento 
superficial. 

Probabilidad de 
encharcamientos y/o 
anegamientos. 

Constructiva 

Aire 

Emisión de gases de 
combustión. 

Emisión de partículas / polvo. 

Generación de ruidos. 

Uso de pesticidas o químicos 
para el control de plagas. 

Constructiva/ 
Operativa 

Suelo 

Compactación 

Contaminación del suelo por 
residuos especiales (riesgo 
derrame de combustible / 
aceites vehículos en etapa de 
obra). 

Constructiva/ 
Operativa 
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DIMENSIÓN POSIBLES IMPACTOS FASES 

Contaminación por efluentes 
cloacales (riesgo de derrame 
por los obradores). 

Aumento en la generación de 
residuos sólidos urbanos. 

Uso de pesticidas o químicos 
para el control de plagas. 

Agua 

Modificación de los sistemas 
de escorrentías y drenajes 
pluviales naturales. 

Contaminación como 
consecuencia del arrastre de 
partículas, vertidos 
accidentales. 

Constructiva/ 
Operativa 

Vegetación 
Remoción de la cubierta 
vegetal en lugares acotados. Constructiva 

Fauna 

Dispersión de alimañas y 
roedores ocultos en la 
vegetación hacia otras 
localizaciones. 

Constructiva 

Paisaje 

Modificación de las visuales y 
las características actuales del 
paisaje por las acciones del 
proyecto. 

Constructiva / Operativa 

Medidas de mitigación de los posibles impactos ambientales 

A partir de la identificación de los posibles impactos que genera el proyecto a realizar, se 
evaluaron e identificaron los programas que se deben presentar en el Plan de Gestión Ambiental 
y Social para la mitigación de los mismos. 

Estos programas establecen las estrategias específicas de mitigación para los posibles impactos y 
los medios de verificación correspondientes para el monitoreo de su adecuada implementación. 
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TIPO DE IMPACTO DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 

BUENAS PRÁCTICAS Y 
PROGRAMAS 

Generación de ruido 

Molestias acústicas generadas por el 
incremento del ruido de actividades 
de la construcción, movimiento de 
camiones, preparación de mezcla, 
etc. 

Localizado: etapa de construcción. 

● Mantenimiento adecuado de 
motores. 

● Camiones que cumplan con la 
normativa vigente. 

● Programación estricta del 
movimiento de maquinaria, 
optimizando carga, descarga y 
espera. 

● Reducción de ruido en la fuente 
de emisiones. 

● Medición y monitoreo de los 
niveles de ruido en los diferentes 
sectores involucrados. 

Programa Emisiones Gaseosas, 
Material Particulado, Ruidos y 
Vibraciones. 

Programa de Capacitación y 
Concientización. 
 
Programa de Cumplimiento Legal, 
Permisos y Autorizaciones. 
 
Programa de Seguimiento y 
Monitoreo del PGAS. 
 

Contaminación del aire 

Por la emisión de polvos, material 
particulado, gases de combustión, 
etc., producidos por movimientos de 
suelos, de materiales, de 
maquinarias, etc. 

Emisiones contaminadas por 
presencia de materiales con asbestos  

● Cumplimiento de normativa 
vigente y monitoreo de acuerdo 
a los requerimientos de la misma 
(VTV, Habilitación, Control de 
emisiones, etc). 

● Riego de material acumulado 
(arena, tierra, etc.) y riego 
superficial del suelo para evitar 
formación de nubes de polvo. 
Evaluar cubrir con lona. 

● Riesgo a la exposición y 
manipulación de residuos 
peligrosos. Se tratará en los 
puntos 2.Programa de Gestión 
de Seguridad, Salud e Higiene y  
14. Programa de Gestión de 
Residuos Sólidos y Líquidos, la 
manipulación y disposición final 
de asbesto. 
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TIPO DE IMPACTO DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 

BUENAS PRÁCTICAS Y 
PROGRAMAS 

● Mantenimiento adecuado de 
motores e inspección de 
maquinarias. 

● El pequeño acopio del suelo de 
extracción, será en forma 
ordenada y adecuada, y en los 
sitios autorizados. 

Programa de Cumplimiento Legal, 
Permisos y Autorizaciones.  

Programa Emisiones Gaseosas, 
Material Particulado, Ruidos y 
Vibraciones. 

Programa de Capacitación y 
Concientización. 

Programa de Seguimiento y 
Monitoreo del PGAS. 

Uso de pesticidas o productos 
químicos para el control de plagas 

Programa de Manejo Integral de 
Plagas. 

Contaminación del 
agua subterránea 

Contaminación de napas de agua 
subterráneas por vertido de 
efluentes. 

Potencial contaminación por fugas o 
derrames de productos peligrosos, 
combustibles y/o lubricantes. 

Potencial contaminación por 
inadecuada gestión de los residuos 
sólidos domésticos y residuos 
peligrosos, incluidos los llamados 
RCD (Residuos derivados de la 
Construcción y Demolición). 

Contaminación de napas de agua 
subterráneas por vertido de 
efluentes. 

Potencial contaminación por fugas o 
derrames de productos peligrosos, 
combustibles y/o lubricantes y en 
particular aquellos derivados del 

● Control de vertido de efluentes 
cloacales de los obradores. 

● Control de derrames de aceites y 
combustibles. 

● Prohibición de efectuar lavado 
de motores y/o partes de 
maquinarias que conlleva el 
vertido de aceites y/o 
combustibles fuera de los 
lugares previamente 
acondicionados. 

● Adecuada gestión de residuos 
peligrosos y residuos sólidos 
domésticos. 

● Mantenimiento de orden y 
limpieza en todos los sitios de la 
obra. 

● Adecuada gestión del 
movimiento de suelos tomando 
las medidas necesarias. 

Programa de Protección del Recurso 
Hídrico y Drenaje. 
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TIPO DE IMPACTO DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 

BUENAS PRÁCTICAS Y 
PROGRAMAS 

desarme de materiales con asbestos 
sujetos a un almacenamiento 
transitorio incorrecto. 

 

Programa Movimiento de Suelo y 
Excavaciones. 
Programa de Capacitación y 
Concientización. 
Programa Gestión de Residuos 
Sólidos y Líquidos. 
Programa de Prevención y Gestión 
de Emergencias y Contingencias. 

Programa de Seguimiento y 
Monitoreo del PGAS. 

Afectación de los 
sistemas de 

escorrentías y drenajes 
pluviales naturales. 

Modificación de los sistemas de 
escorrentías y drenajes pluviales 
naturales. Las obras de tendido de 
cañerías, edificación,  u otras, 
cubren y remplazan los suelos y 
vegetación preexistentes, lo que 
conlleva a que el comportamiento 
hidrológico del propio entorno 
cambie y esto puede condicionar la 
capacidad de descargas al medio 
receptor, modificando la morfología 
del terreno.  

● Control de la contaminación de 
los efluentes que provienen de 
las redes pluviales. 

● Maximizar el arbolado público y 
privado que multiplica la 
capacidad de retención natural 
del suelo y favorece el ciclo de 
evapotranspiración. 

● Los drenajes de excedentes 
hídricos, de los movimientos y 
acopios del suelo, se conducirán 
respetando al máximo posible su 
curso natural y los niveles de 
escorrentía del terreno 

Programas del PGAS: 

Programa de Protección del Recurso 
Hídrico y Drenaje. 

Programa movimiento de suelo y 
excavaciones. 

Programa de Capacitación y 
Concientización. 

Programa de Preservación de la 
Vegetación. 
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TIPO DE IMPACTO DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 

BUENAS PRÁCTICAS Y 
PROGRAMAS 

Programa de Seguimiento y 
Monitoreo del PGAS. 

Afectación del suelo 

Potencial degradación del recurso y 
erosión 

Potencial contaminación por fugas o 
derrames de productos peligrosos, 
combustibles y/o lubricantes. 

Potencial contaminación por 
inadecuada gestión de los residuos 
sólidos domésticos y/o peligrosos 
incluidos los llamados RCD 
(Residuos derivados de la 
Construcción y Demolición) y en 
particular aquellos derivados del 
desarme de materiales con asbestos 
sujetos a un almacenamiento 
transitorio incorrecto. 

Potencial contaminación por manejo 
inadecuado de pesticidas o 
productos químicos para el control 
de plagas. 

Destrucción de la capa de cobertura 
vegetal por inadecuado acopio de 
suelo en el área de obra. 

Potencial riesgo por compactación. 

Potencial riesgo de hallazgos 
fortuitos arqueológicos o culturales 
durante excavaciones. 

● Separación y resguardo de la 
capa vegetal 

● Limitación del movimiento de 
suelos. 

● Control de vertido de efluentes 
cloacales mediante la 
coordinación de servicios. 

● Control de derrames de aceites y 
combustibles mediante continuo 
monitoreo de camiones y lugares 
de almacenaje. 

● Prohibición de efectuar lavado 
de motores y/o partes de 
maquinarias que conlleva el 
vertido de aceites y/o 
combustibles fuera de los 
lugares previamente 
acondicionados. 

● Adecuada gestión de residuos 
peligrosos y residuos sólidos 
domésticos. 

● Retiro de todos los desechos y 
elementos no naturales 
introducidos al sector. 

● Reposición de la cubierta 
superficial de los suelos en caso 
de ser afectada. 

● Si bien la tarea de compactación 
es superficial, se aplicará una 
adecuada gestión para el 
movimiento de suelos. 

Programa de Gestión de 
Movimiento de Suelos y 
Excavaciones. 

Programa de Preservación de la 
vegetación. 
Programa Gestión de Residuos 
Sólidos y Líquidos. 

Programa de Prevención y Gestión 
de Contingencias y Emergencias. 
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TIPO DE IMPACTO DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 

BUENAS PRÁCTICAS Y 
PROGRAMAS 

Programa de Capacitación y 
Concientización. 

Programa de Manejo Integral de 
Plagas. 

Programa de Detección y rescate 
del patrimonio cultural y 
arqueológico. 

Programa de Seguimiento y 
monitoreo del PGAS. 

Afectación del paisaje 
urbano y de la flora y 

fauna 

Alteración de la vegetación natural 
o artificial (arboleda urbana) y del 
tapiz vegetal. 

Acumulación de materiales en 
distintas áreas. 

● Separación y resguardo de la 
capa vegetal 

● Limitación de movimiento de 
suelos. 

● Limitación de limpieza y 
desmalezamiento. 

● Control de derrames de 
productos peligrosos. 

● Adecuada gestión de residuos 
peligrosos y residuos sólidos 
domésticos. 

● Mantenimiento de orden y 
limpieza en todos los sitios de la 
obra. 

● Evitar la acumulación de 
materiales, en lugares y 
cantidades no imprescindibles, 
que entorpezca la normal 
apreciación del paisaje urbano 
natural. 

● Recomposición de la flora y 
tapiz vegetal a partir de un plan 
de forestación. 

 
Programa de Preservación de la 
Vegetación. 

Programa de Gestión de 
Movimiento de Suelos y 
Excavaciones. 

Programa Gestión de Residuos 
Sólidos y Líquidos. 
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TIPO DE IMPACTO DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 

BUENAS PRÁCTICAS Y 
PROGRAMAS 

Programa de Prevención y Gestión 
de Emergencias y Contingencias. 

Programa de Capacitación y 
concientización. 

Programa de Restauración al 
Finalizar el Proyecto Ejecutado. 

Afectación por la 
generación de residuos 

Distintas actividades de la 
construcción generan desechos 
sólidos de distinto tipo, que deben 
ser dispuestos adecuadamente para 
evitar contaminaciones y riesgos 
para la salud (residuos sólidos 
urbanos, residuos orgánicos, 
escombros, residuos peligrosos; 
inflamables, sustancias corrosivas, 
etc.). 

● Estricto cumplimiento de la 
legislación específica vigente a 
nivel nacional y provincial, en 
cuanto a manipulación, 
almacenamiento, transporte y 
disposición final de residuos. 

Programa Gestión de Residuos 
Sólidos y Líquidos. 
Programa de Capacitación y 
Concientización. 

Programa de Control de Plagas 

Programa de Seguimiento y 
Monitoreo del PGAS. 
 

 

Evaluación de posibles impactos socioeconómicos y culturales 

 

DIMENSIÓN POSIBLES IMPACTOS FASE 

Socioeconómica 

Incremento del empleo temporal y permanente. 

Incremento del riesgo de accidentes de operarios y resto 
de la población. 

Conflictos gremiales que limiten u obstaculicen el 
desarrollo de las obras. 

Planificación/ 
Constructiva/ 

Operativa 
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DIMENSIÓN POSIBLES IMPACTOS FASE 

Condiciones más inseguras para las mujeres y/o grupos 
vulnerables por afluencia de agentes externos al barrio 
durante la ejecución de los proyectos. 

Fortalecimiento de los procesos organizativos  y de 
participación comunitaria. 

Promoción de la participación de organizaciones en la 
implementación y seguimiento de los proyectos. 

Generación de expectativas e impulso al desarrollo local. 

Tensiones entre individuos o grupos por la posibilidad 
de participación o de acceso a recursos de desarrollo y 
beneficios del proyecto.     

Tensiones entre organizaciones sociales derivadas de los 
distintos grados de participación de las oportunidades 
laborales o los recursos del Estado. 

Riesgos relacionados con discriminación en los procesos 
de contratación de los obreros, por grupo étnico, 
nacionalidad, género y/u otros factores culturales o 
sociales.   

Infraestructura 

Potencial aumento de tránsito de camiones y 
maquinarias en las vías principales de acceso durante las 
obras.  

Provisión, readecuación y/o reubicación de la 
infraestructura existente. 

Modificación de circulación y movilidad en los barrios 
durante las obras. 

Incremento circulación vehículos. Mayor gasto 
energético 

Consolidación de la estructura urbana. 

Riesgo de pérdida de beneficios por uso indebido de las 
mejoras realizadas y/o falta de mantenimiento. 

Mejora del paisaje. 

Constructiva / 
Operativa 
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DIMENSIÓN POSIBLES IMPACTOS FASE 

Calidad de vida 

Mejora el acceso a equipamientos urbanos. 

Incremento a la integración y al desarrollo local en 
cuanto a la generación de empleo temporal y 
permanente.  

Promoción del arraigo  

Cambio de hábitos de uso de espacios comunes en la 
población local. 

Mejora en la salud de la población por condiciones de 
higiene.    

Mejora de la movilidad y conectividad (optimización del 
tiempo, mejores condiciones para el servicio de 
recolección de residuos, etc.)   

Mejora en la seguridad personal y reducción de 
accidentes debido a la mejora en la iluminación.  

Mejora la seguridad ciudadana y en la seguridad 
personal (en especial de género).  

Mejora en el acceso a servicios públicos (ambulancias, 
bomberos, etc.). 

Operativa 

Uso del suelo    

Impactos en los patrones locales de uso y tenencia de la 
tierra, acceso, disponibilidad y valor de la tierra.   

Posible incremento del valor inmobiliario debido a las 
mejoras generadas por el proyecto.   

Constructiva / 
Operativa   

Medidas de mitigación de los posibles impactos socioeconómicos y culturales 

A partir de la identificación de los impactos positivos y negativos que genera el proyecto a 
realizar, se evaluaron e identificaron los programas que se deben presentar en el Plan de 
Gestión Ambiental y Social para la mitigación de los mismos. 

Estos lineamientos establecen las acciones específicas de mitigación y los medios de 
verificación correspondientes para el monitoreo de su adecuada implementación. 
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TIPO DE IMPACTO DESCRIPCIÓN DE 
IMPACTOS 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, BUENAS 

PRÁCTICAS Y 
PROGRAMAS. 

Afectación al medio social 

Tensiones entre vecinos u 
organizaciones por el uso de los 
espacios comunes y/o elementos 
de valor cultural. 

Tensiones entre individuos o 
grupos por la posibilidad de 
participación o de acceso a 
recursos de desarrollo y 
beneficios del proyecto.    

Tensiones entre organizaciones 
sociales derivadas de los 
distintos grados de participación 
de las oportunidades laborales o 
los recursos del Estado.    

Programa de Comunicaciones a 
la Comunidad.   

Programa de Detección y 
Rescate del Patrimonio 
Cultural y Arqueológico. 

Aplicación de la Ley N°25743, 
quien define el protocolo a 
implementar en caso de 
descubrimiento fortuito del 
registro arqueológico. 

Incremento del riesgo de 
accidentes de operarios y resto 
de la población. 

Programas del PGAS: 

Programa de Gestión de 
Seguridad, Salud e Higiene 
Ocupacional 

Programa de Instalación de 
Obradores. 

Programa de Prevención de 
Emergencias y Contingencias. 

Programa de Capacitación y 
Concientización. 

Conflictos gremiales que limiten 
u obstaculicen el desarrollo de 
las obras 

● Programa de Afluencia 
de Mano de Obra”: se 
exigirá a las contratistas 
adjudicatarias la garantía 
de cumplimiento de 
régimen laboral de 
horarios de trabajo y 
descanso de acuerdo con 
lo establecido en los 
convenios de trabajo. 
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TIPO DE IMPACTO DESCRIPCIÓN DE 
IMPACTOS 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, BUENAS 

PRÁCTICAS Y 
PROGRAMAS. 

Las/os trabajadores 
deberán estar 
debidamente inscriptos 
bajo el régimen laboral 
exigido.  El OPISU 
realizará auditorías 
periódicas a las obras. 
 

Condiciones más inseguras para 
las mujeres y/o grupos 
vulnerables por afluencia de 
agentes externos a los barrios 
durante la ejecución de los 
proyectos 

● Programas “Afluencia 
de Mano de Obra” y 
“Contratación de Mano 
de Obra Local” del 
PGAS: se reducirá la 
afluencia de trabajadores 
con la contratación de un 
50% de mano de obra 
local. Se evaluará el nivel 
de riesgo vinculado a la 
afluencia de trabajadores.  

Riesgos de prejuicio o 
discriminación hacia individuos 
o grupos en la posibilidad de 
participación o de acceso a 
recursos de desarrollo y 
beneficios del proyecto 

● Se considerarán acciones 
particulares como parte 
de una estrategia 
transversal de protección 
de grupos 
vulnerabilizados, desde 
una perspectiva de 
género y de 
interculturalidad, para 
garantizar la igualdad de 
oportunidades, 
participación y acceso a 
soluciones adecuadas a 
sus necesidades.  
Especialmente deberán 
considerarse los apoyos 
que sean necesarios, 
según cada caso, para 
favorecer la plena 
participación de las 
personas con 
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TIPO DE IMPACTO DESCRIPCIÓN DE 
IMPACTOS 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, BUENAS 

PRÁCTICAS Y 
PROGRAMAS. 

discapacidad, movilidad 
reducida, adultas 
mayores, que no hablen 
castellano como primera 
lengua o que no puedan 
leer y/o escribir, que se 
encuentren privadas de 
su libertad o que tengan 
niños o niñas a cargo, 
entre otras. 

Programa de Comunicaciones a 
la Comunidad. 

Programa de Contratación de 
Mano de Obra Local. 

Riesgos relacionados con 
discriminación en los procesos 
de contratación de los obreros, 
por grupo étnico, nacionalidad, 
género y/u otros factores 
culturales y sociales.   

Programa de Contratación de 
Mano de Obra Local y 
Programa de Afluencia de 
Mano de Obra  

Cambios de hábitos en la 
población local 

● Estrategia participativa: 
Realización de instancias 
para informar 
adecuadamente a la 
población sobre las obras 
y el plan urbano integral. 
Se buscará identificar y 
resolver situaciones que 
presenten sensibilidad 
para las/los habitantes del 
barrio en ámbitos 
participativos. 

● Las obras previstas 
generarán acciones que 
fortalecerán la 
integración urbana. 

Afectación de la actividad 
económica  ● Mejora en la eficiencia y 

control de inspección 
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TIPO DE IMPACTO DESCRIPCIÓN DE 
IMPACTOS 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, BUENAS 

PRÁCTICAS Y 
PROGRAMAS. 

Potencial aumento de tránsito de 
camiones y maquinarias en las 

vías principales de acceso 

para evitar retrasos de 
cronogramas 
innecesarios. 

● Comunicación y difusión 
del avance de obras al 
vecindario a través del 
Programa de 
Comunicaciones a la 
Comunidad. 

● En el caso de requerirse 
interrupciones en el 
tráfico se gestionan a 
través del Programa de 
Control de Tránsito 
Peatonal y Vehicular. 

Incremento del empleo temporal 
y permanente 

● Programas “Afluencia 
de Mano de Obra” y 
Contratación de Mano 
de Obra Local”: la 
contratista adjudicataria 
deberá incorporar estos 
programas al PGASC 
para el establecimiento 
de una metodología que 
permita la minimización 
de afluencia de mano de 
obra externa a los barrios 
y potencie el 
aprovechamiento de las 
oportunidades laborales 
de participar en el 
proyecto para la 
población local. 

Afectación de la infraestructura 
existente 

Pueden ser afecciones de dos 
tipos: 

1) Accidentales: Por accionar 
involuntario de máquinas que 

● Planificación de 
interferencias de obra 
(previo a la ejecución 
física). 
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TIPO DE IMPACTO DESCRIPCIÓN DE 
IMPACTOS 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, BUENAS 

PRÁCTICAS Y 
PROGRAMAS. 

provocan daños sobre la zona de 
ejecución de obra. 

Son reversibles y transitorias. 

2) Previstas: Son voluntarias y 
dependen de la metodología 
constructiva a utilizar. 
(demolición de estructuras y 
muros existentes). 

Son reversibles y transitorios. 

● Reposición o 
reconstrucción de 
infraestructura afectada. 

● Reemplazo provisorio de 
señalizaciones, 
alumbrado público, etc. 

● Información adecuada y 
oportuna a la población 
del área acerca de las 
actividades a desarrollar 
(afectaciones previstas). 

● Plan de contingencias 
ante afectaciones 
accidentales. 

Programa de Capacitación y 
Concientización. 

Programa de Comunicaciones a 
la Comunidad.   

Modificación circuitos viarios: 
Interrupción de la circulación 
(las interrupciones previstas 
estarán localizadas 
puntualmente al lugar de obra). 
Afectación a la circulación 
peatonal. Incremento de 
circulación de vehículos 
pesados. Congestionamiento 
vial. 

● Planificación de los 
desvíos en estrecha 
colaboración con las 
autoridades del 
Municipio. 

● Información a la 
población del área a 
través del abordaje 
territorial que realiza 
OPISU. 

Programa de Comunicaciones a 
la Comunidad. 

● Vallado del área de la 
zona de obra y 
señalización del 
recorrido alternativo. 

Programa de Control de 
Tránsito Peatonal y Vehicular. 
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TIPO DE IMPACTO DESCRIPCIÓN DE 
IMPACTOS 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, BUENAS 

PRÁCTICAS Y 
PROGRAMAS. 

Interrupción de servicios: 
interrupción del alcantarillado 
cloacal, tendido eléctrico, red de 
agua potable, teléfono, internet, 
TV por cable, prevista o 
accidental. 

Respecto a posibles 
interferencias en la AII se 
recomienda: 

● Conocimiento de las 
interferencias con otros 
servicios durante el diseño 
del proyecto. 

● Realización de cateos 
previos a la ejecución de 
obras para confirmar la 
ubicación de 
interferencias. 

● Asegurar las mejores 
condiciones de cortes 
previstos con los entes 
proveedores del servicio. 
Obtener sus permisos. 

● Información adecuada y 
oportuna a la población 
del área acerca de las 
actividades a desarrollar 
(interrupciones previstas). 

Programa de Comunicaciones 
a la Comunidad. 

Programa de Gestión de 
Interferencias. 

Afectación usos del suelo   

Impactos en los patrones locales 
de uso y tenencia de las tierras, 
acceso, disponibilidad y valor de 
la tierra. 

Posible incremento del valor 
inmobiliario debido a las 
mejoras generadas por el 
proyecto.   

La implementación del Plan 
Urbano Integral que llevan 
adelante la Municipalidad y el 
OPISU, contempla 
importantes mejoras en el 
hábitat que podrían derivar en 
una valorización inmobiliaria 
en la zona. No obstante, se 
prevén impactos positivos en 
este aspecto, mediante la 
implementación de una 
estrategia general para la 
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TIPO DE IMPACTO DESCRIPCIÓN DE 
IMPACTOS 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, BUENAS 

PRÁCTICAS Y 
PROGRAMAS. 

regularización dominial, 
dotando de seguridad jurídica 
respecto de la tenencia de la 
tierra a los habitantes del 
barrio, a través del Programa 
de Regularización Dominial 
del OPISU.  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

A continuación, se desarrollan cada una de las medidas de mitigación para los riesgos 
identificados en cada etapa. Las mismas constituyen una serie de programas destinados a 
reducir y/o eliminar los impactos negativos anteriormente detallados. El Plan de Gestión 
Ambiental y Social (PGAS) abarca las medidas para todas las etapas del proyecto. 

El PGAS busca, a través de programas específicos, responder a la necesidad de estructurar, 
organizar y monitorear la implementación de las medidas de mitigación, prevención, corrección 
o compensación de los potenciales impactos ambientales y sociales negativos identificados; por 
lo tanto, el PGAS deberá incluir apartados específicos que detallen la “Memoria descriptiva de 
las tareas a realizar” y un “Análisis de Impactos Ambientales y Sociales Significativos y sus 
Medidas de Mitigación”, tomando como base lo desarrollado en los apartados precedentes. La 
evaluación de los riesgos sobre la seguridad de los trabajadores que no se describieron 
previamente serán considerados para el desarrollo del Análisis de Riesgos a presentar ante la 
ART, y serán descritos en el Programa de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional. Se deberá 
incorporar el tema del manejo de materiales con asbestos entre los riesgos. 

Los siguientes lineamientos describen los aspectos a cubrir por el contratista para el desarrollo 
del PGASC, el cual deberá estar aprobado antes del inicio de las tareas. 

Objetivos 

El PGAS constituye una herramienta destinada a asegurar la puesta en práctica de las medidas 
y recomendaciones para el desarrollo de las actividades de las obras en un marco de equilibrio 
con el entorno ambiental y social; es un instrumento de gestión que es la base para prevenir o 
minimizar las perturbaciones que las actividades de las obras puedan causar en el entorno. A 
continuación, se resumen los principales objetivos del PGAS:   
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● Promover las buenas prácticas ambientales y sociales, para lo cual se capacitará al 
personal sobre los planes y procedimientos ambientales y sociales. El fin será 
promover una cultura socio ambiental al interior de toda la obra.  

● Detallar y evaluar los impactos ambientales y sociales de la obra identificados. 
● Evitar, minimizar o mitigar los impactos negativos en el ambiente y la sociedad, 

para lo cual se llevarán a cabo los programas desarrollados. 
● Cumplimentar la legislación vigente, para lo cual se contará con el correspondiente 

control, y seguimiento del cumplimiento de los requisitos establecidos por las leyes a 
nivel nacional, provincial y municipal; decretos, resoluciones, disposiciones y demás 
normas ambientales vigentes.  

● Prevenir emergencias y contingencias ambientales y sociales, de manera de evitar 
contaminación al aire, agua y suelo, así como proteger la vida y la salud de las 
personas involucradas.  

Alcances 

Las medidas que se describen en el presente PGAS, serán implementadas en todas las áreas 
afectadas durante la ejecución del proyecto Recambio de la Red Cloacal, en el Partido de 
Coronel Rosales, incluyendo medidas de recomposición del área una vez finalizadas las tareas. 

Responsabilidades 

● La contratista deberá elaborar y presentar previo inicio de obra, un Plan de Gestión 
Ambiental y Social de la Construcción (PGAS-C), que tomará como base para su 
elaboración el presente documento. 

● La implementación y actualización del PGAS-C es responsabilidad del Contratista a 
través de su equipo de seguimiento ambiental y social. El equipo debe estar liderado 
por un especialista ambiental y social (RAS) y contar con un Responsable en 
Seguridad e Higiene debidamente matriculado. 

● El Equipo de Gestión Ambiental y Social del OPISU será el encargado de aprobar el 
PGAS-C; asimismo, el OPISU tendrá la responsabilidad de supervisar la 
implementación y cumplimiento del mismo. 

Actualización del PGAS 

El PGAS no es un documento estático, sino una herramienta que ofrece la posibilidad de 
revisar y mejorar los programas y registros, e incorporar nuevos durante toda la ejecución de 
las tareas, con el fin de optimizar la gestión ambiental y social. 
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El equipo ambiental y social de la Contratista será responsable de realizar estas actualizaciones 
al PGAS debiendo quedar registradas como nuevas versiones. En todos los casos deberán estar 
previamente aprobadas por OPISU. 

Anexos del PGAS 

El presente documento incluye los siguientes Anexos, que deben ser incluidos en el PGASC. 

- Anexo I. Informe de Cierre Ambiental y Social (ICAS). 
- Anexo II. Informe de Seguimiento Ambiental y Social (ISAS). 
- Anexo III. Marco Regulatorio del PGAS. 
- Anexo IV. Nota de Eximición de EIA Emitida por el Ministerio de Ambiente de la 

Provincia de Buenos Aires. 
- Anexo V. Nota de Pasivos Ambientales Emitida por el Ministerio de Ambiente de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Por otra parte, el PGASC deberá incluir los siguientes anexos: 

- CV del Responsable del PGAS. 
- CV del Responsable de Higiene y Seguridad. 
- Programa de H & S aprobado por la ART. 
- Plan de trabajo de Manejo Integrado de Plagas (MIP). 
- Plan de manejo de materiales con asbesto. 
- Pre Factibilidad Hídrica la cual se encuentra aprobada con certificado en trámite. 

Presupuesto 

Teniendo en cuenta que el presente PGAS sienta las bases para el PGASC, se establece como 
valor de referencia para la implementación del PGASC el 0,5 % del total de la obra, sin 
contemplar los gastos impositivos. El mismo deberá estar desglosado por programa antes del 
inicio de las tareas.  Dicho monto se encuentra contemplado en el presupuesto oficial de la 
obra, donde a su vez se deja constancia de las sanciones que podría percibir la empresa en caso 
de incumplimiento. 

Para la elaboración de los Informes de seguimiento ambiental y social que la empresa 
contratista debe remitir mensualmente al OPISU, se toma como referencia el equivalente a dos 
jornadas laborables de un Licenciado en Seguridad e Higiene. 

La contratista adjudicataria de la licitación deberá presentar el presupuesto de su PGAS previo 
al inicio de obra, y deberá estar desagregado por programas. El 0,5 % es un valor referencial 
que variará según lo presentado por la contratista para cumplimentar e implementar todos los 
programas expuestos en el documento.  
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En referencia a los Informes Mensuales de Seguimiento (ISAS) serán certificados los gastos 
correspondientes a la implementación y entrega del mismo mes a mes. 

Implementación 

A partir de los programas detallados a continuación y las obligaciones pertinentes, el Contratista 
será responsable de relevar el área donde se desarrollarán las tareas para observar el 
cumplimiento de todas las normas y resguardar la calidad ambiental y social adecuadas. Esta 
tarea la llevará a cabo el Responsable Ambiental y Social de la Contratista (RAS), quien emitirá 
mensualmente informes (ISAS) los cuales serán documentados según modelo incorporado en el 
Anexo III, a los efectos de dar curso a las mejoras a implementar en caso de ser necesario. 

En el presente Plan de Gestión Ambiental y Social se encuentran los indicadores de riesgos más 
significativos, los cuales servirán para señalar las estrategias adecuadas de prevención y control 
de los eventos relevantes de cada programa. A saber, los principales indicadores serán: 
incidentes, accidentes, enfermedades, equipos de protección personal, quejas, reclamos y 
sugerencias. 

A continuación, se enumeran los programas que deberán desarrollarse en el PGASC, entregado 
por la contratista. 

1) PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO LEGAL, PERMISOS Y AUTORIZACIONES  

Objetivo   

El objetivo de este programa es velar por el buen desarrollo de la actividad, a través de la 
solicitud de autorizaciones y permisos ambientales que involucre el proyecto ante autoridades 
y/o organismos con competencia en la materia a nivel provincial y nacional. 

Descripción 

El contratista deberá, previamente al inicio de obra, tramitar todos los permisos y 
autorizaciones que se requieran de acuerdo a los trabajos y/o actividades específicas que deba 
realizar y que deben estar listados en el Plan de Seguridad de la obra (marco legal). 

En ese sentido, el contratista presentará un análisis de los permisos necesarios de acuerdo con 
el diseño final del Proyecto y gestionará los mismos. 

Se enuncia a continuación una lista no taxativa, para tener en cuenta en materia de permisos 
que se pueden requerir para el desarrollo del proyecto; dicha nómina será requerida en el PGAS 
específico de cada proyecto. 
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● Programa de Seguridad e Higiene aprobado por la Aseguradora de Riesgos de 
Trabajo (ART). 

● Aviso de inicio de obra. 
● Cartel de obra requerido. 
● Póliza de Seguro contra Riesgos de Trabajo de la ART y nómina del personal 

asegurado. Seguro de vida obligatorio y nómina del personal asegurado. 
● Permiso para la disposición transitoria de residuos asimilables a los urbanos.  
● Permiso para interrupción parcial o total de tránsito.  
● Permiso de disposición transitoria y disposición final de residuos áridos. 
● Seguros de maquinaria a utilizar en el proyecto y automotores (incluye VTV en caso 

de corresponder).  
● Habilitación de transportes y choferes (incluida subcontratista). 
● Permiso para poda y extracción de ejemplares arbóreos ante el municipio.   
● Permisos de captación de agua. 
● Permiso de vuelco de efluentes producto de depresión de napas.  
● Certificado de generación de residuos especiales en caso de ser necesario. 

El equipo de seguimiento ambiental y social realizará un análisis de los permisos necesarios 
de acuerdo con las acciones que se desprendan de las tareas, y gestionará los mismos. 

Alcance        

Contratistas principales, y subcontratistas del proyecto a realizar. 

Organismos o documentación de referencia 

Remitirse al Anexo VII - Marco Regulatorio del PGAS. 

Roles y responsabilidades 

La contratista deberá asegurar la implementación del presente programa, identificando las 
obligaciones legales aplicables al proyecto según la normativa vigente previamente al inicio 
de las tareas, para gestionar todos los permisos y licencias requeridos y que sean necesarios 
para ejecutar la obra. El OPISU supervisará el programa a través de la recepción mensual de 
Informes de Seguimiento Ambiental y Social (ISAS) desarrollado por la contratista, como así 
también la inspección del territorio a través de la coordinación territorial. 

Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones deberán estar incluidos en el 
presupuesto destinado al PGAS. Cada uno de los ISAS deberá contener copia de los permisos 
necesarios, para así supervisar la vigencia de los mismos. En caso de que alguno de los 
mismos posea un límite temporal, la contratista deberá iniciar los trámites correspondientes 
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para su renovación, por lo menos un mes antes del vencimiento, o cuando así lo permita la 
municipalidad u organismo de competencia. 

Cronograma 

Se deberá incluir un cronograma donde se detalle con claridad los permisos y autorizaciones 
que se requieren antes del inicio de las obras y su estado de situación, el cual deberá ser 
adjuntado al informe de seguimiento mensual del PGAS enviado. 

Indicadores y registros 

El presente programa se evaluará por su eficiencia a través de los siguientes indicadores. 

INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

Tramitación de 
permisos 

Copia de los permisos y 
autorizaciones 

Se mantendrán en una 
carpeta en el obrador Inicial/Mensual 

Personal con ART 
vigente y seguro de 

vida. 
Copia de póliza - Inicial/Mensual 

Cartel de obra 
reglamentario vigente Registro Registro fotográfico Inicial/ 

Mensual 

Personal profesional 
habilitado (electricista, 

etc.) 

Copia de matrícula 
habilitante al día 

Debe presentarse previo al 
inicio del trabajo por parte 

del profesional 
Inicial/Mensual 

 

2) PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE 
OCUPACIONAL 

Objetivo 

Minimizar los riesgos para los operarios y la comunidad, frente a posibles incidentes, 
accidentes o enfermedades laborales que puedan derivarse de las actividades llevadas a cabo, 
estableciendo para ello medidas preventivas para eliminar, reducir y/o controlar los potenciales 
riesgos identificados, a la vez de crear y mantener condiciones y ambiente de trabajo que 
aseguren la protección física, mental y el bienestar de los trabajadores. 

 

 

  29 



2025 • Año del Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina. 

 

Alcance  

Todo el personal propio o subcontratado de la obra y tareas vinculadas al proyecto, y las 
operaciones que en función a ésta se desarrollen, como así toda persona física que se encuentre 
dentro del sector donde se llevarán a cabo la ejecución de tareas. 

Descripción 

Al inicio del Proyecto, el responsable de Seguridad e Higiene realizará una evaluación e 
identificación de los potenciales peligros y riesgos, con el objetivo de adoptar los controles, 
barreras y protecciones que eliminen y/o mitiguen los mismos para el trabajador y la 
comunidad adyacente. La misma deberá estar presentada en el Programa de Seguridad, 
aprobado por la ART. 

El Contratista principal durante la ejecución de los trabajos, deberá asegurar la presencia de un 
profesional responsable y habilitado en Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional y de la 
Comunidad, con el fin de obtener un ambiente de trabajo libre de contingencia y/o peligro, 
verificando que se neutralicen o eliminen las causas de accidentes, conocidas comúnmente 
como “condiciones inseguras, actos inseguros y factores personales inseguros”.  Para ello, se 
aplicarán cronológicamente los siguientes pasos: 

● Acciones de carácter temporal  

- Relevamiento y análisis de riesgos en cada etapa de la obra. 

- Plan de mitigación de los riesgos y correcciones y adecuaciones. 

● Acciones de carácter permanente  

- Acción preventiva con participación de todos los niveles. 

- Control y evaluación de resultados.  

Las acciones previstas se hallarán contenidas en un Programa de Salud, Seguridad e Higiene 
para los riesgos de las operaciones que será presentado y aprobado por la Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo (ART) contratada por parte de la contratista. 

Durante las operaciones se llevará diariamente una Planilla de Análisis de Trabajo Seguro 
(ATS) donde se describa como mínimo: la actividad a realizar en el día, los riesgos, las medidas 
de control y EPP a usar, con la firma del personal de S&H en obra, y el jefe de cuadrilla (o 
Supervisor), con la identificación del personal a cargo para las tareas.  Las Planillas de ATS se 
registran en Obra. 
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Consideraciones particulares 

● Retiro de asbesto 

La Empresa Contratista procederá a efectuar el retiro general del material de asbesto 
ejecutando medidas de protección y deberá tomar los recaudos necesarios y considerables 
para el retiro del material. 

La Empresa Contratista propondrá los materiales con que ejecutará la tarea de remoción, 
para que la Inspección de Obra del organismo los apruebe previamente a su ejecución. Se 
comenzarán las tareas de arriba hacia abajo, retirando en primer término el material que 
signifique sobrecarga y/o riesgo de accidentes. 

La presencia de este material se encuentra identificado por ende se actuará de acuerdo a las 
siguientes normas: Ley N°24.051 sobre residuos peligrosos y Ley Provincial N°11.720. 
Resolución Ministerio de Trabajo y Seguridad Social N°577/91 regula manipulación y 
disposición del amianto y sus desechos. Autoridad de aplicación en la Provincia de Buenos 
Aires: Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. 

Organismos o documentación de referencia 

Remitirse al Anexo VII - Marco Regulatorio del PGAS. 

Roles y responsabilidades 

Será responsabilidad de la contratista el cumplimiento de todos los requisitos planteados en el 
Programa de Seguridad para el desarrollo de sus tareas como también los descritos en las 
legislaciones vigentes, anteriormente nombradas. La contratista a cargo de la obra, de acuerdo 
con los riesgos de la actividad, tendrá la obligación de contar con un profesional especializado 
en higiene y seguridad con título habilitante con el fin de garantizar la aplicación y 
cumplimiento de la legislación durante la ejecución de las tareas. 

Todo personal tiene la responsabilidad de aplicar las normas de seguridad y prácticas operativas 
vigentes; asumir actitudes seguras en toda circunstancia; participar en programas relacionados 
con la prevención de accidentes de trabajo y a terceros en vía pública; velar por mantener orden 
y limpieza como condición básica en que se apoya toda acción de seguridad. Todos los trabajos 
se ejecutarán con especial atención en la preservación del medio ambiente. Es responsabilidad 
en todos los niveles jerárquicos, cumplir los principios y normas de seguridad, por el bien 
individual y grupal, con el fin de prevenir accidentes y evitar situaciones que atenten contra la 
integridad física de las personas y los bienes materiales. 

El contratista deberá presentar en el Programa de Seguridad del PGASc, aprobado por la ART, 
previo a la ejecución de las tareas, un cuadro donde se pueda observar el análisis de riesgos de 
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cada etapa o tarea de la obra, donde esté plasmado la descripción de la tarea, el riesgo potencial 
asociado y las medidas preventivas para el control del riesgo descrito.   

El contratista deberá tener en el obrador el legajo técnico actualizado y a disposición en todo 
momento. Es importante que además de contener las planillas y documentos exigidos por la ley, 
incluya el organigrama con los roles de los responsables y auxiliares de higiene y seguridad.  

Será responsabilidad del OPISU el monitoreo del correspondiente cumplimiento del Programa 
de Seguridad y las legislaciones aplicadas. 

Será asimismo responsabilidad de la contratista, la elaboración de un código de conducta y 
convivencia para los trabajadores de la obra (ver “programa 7, de Afluencia de Mano de 
Obra”). 

Por otra parte, la contratista deberá presentar como parte del Primer ISAS, la constancia de 
capacitación en INDUCCIÓN A INCIDENTES realizada por el Responsable Ambiental y 
Social, Representante técnico y Jefe de obra, previamente capacitados por el OPISU.  

Cronograma 

Se implementará el Programa de Seguridad aprobado por la ART al dar inicio a las actividades 
establecidas y se aplicará durante la ejecución de las mismas, en cuanto a procesos seguros de 
trabajo permanentes y capacitaciones periódicas, conforme a las exigencias establecidas por el 
Decreto 351/79 reglamentario de la Ley N°19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y otras 
aplicables. 

Previamente al inicio de la ejecución de las actividades físicas, se solicita como condición los 
siguientes puntos: 

● Capacitar al personal según las responsabilidades citadas en el presente documento; 
lo cual incluye al personal de las contratistas como también al personal 
subcontratado. 

● Entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal lo cual debe quedar 
registrado en la planilla requerida según resolución SRT 299/11. 

● Contar con la Póliza de Seguro contra Riesgos de Trabajo de la ART y nómina del 
personal asegurado.  

Indicadores y registros 

Como parte de la evaluación del programa se verificará la vigencia y cumplimiento del 
programa de Seguridad e Higiene presentado y aprobado por la ART.  
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Los siguientes indicadores detallados en el cuadro a continuación, se utilizan para la 
evaluación del programa: 

INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL  

Capacitaciones al personal en 
materia de seguridad e Higiene 

 Registro de las 
capacitaciones - Mensual 

Provisión y uso del equipo de 
protección personal Planilla de control  - Mensual 

Enfermedades laborales o 
sufridas por la comunidad 

adyacente a raíz de las obras. 
Planilla de control - Mensual 

Accidentes laborales o sufridos 
por la comunidad adyacente a 

raíz de las obras con o sin 
pérdida de días. 

Informe Completar los datos 
del incidente 

Inmediato e 
Informe mensual 

Señalización de zonas de 
peligro, colocación de luces y 

vallado. 
Registro fotográfico - Mensual 

 

3) PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE OBRADORES 

Objetivo 

Este programa está orientado a definir y acordar la ubicación y características de los 
obradores de forma tal que ocasione el menor nivel de impacto ambiental y/o conflicto 
social, en el área de intervención a lo largo de la ejecución del proyecto. 

Alcance 

A todo el personal propio de la contratista o subcontratista, responsables del proyecto. 

Organismos o documentación de referencia 

Remitirse al Anexo VII - Marco Regulatorio del PGAS. 

Roles y Responsabilidades 

Los diferentes puestos dentro de la organización, tendrán las siguientes responsabilidades: 
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● Responsable Ambiental y Social (RAS): asegurar que durante la instalación y 
funcionamiento de los obradores como así durante la realización de las tareas, se 
implementen y protejan los aspectos ambientales y sociales que pudieran surgir de 
las operaciones de los mismos. 

● Responsable de Seguridad e Higiene en Obrador: Asegurar que los aspectos 
relacionados con la seguridad de los obradores se encuentren bajo norma acorde a la 
cantidad de trabajadores asignados a las obras en cuanto a distanciamiento, cantidad 
de baños, comedor, entre otros, como así también emitir y tener en el obrador los 
permisos necesarios exigidos por la tarea a desarrollar como por ejemplo los trabajos 
de soldadura, que deben encontrarse en el legajo técnico de la obra. 

● Trabajadores en campo: asegurar el orden y limpieza de los obradores, además de 
cumplir con las medidas de seguridad asociadas a los trabajos asignados dentro de 
los mismos, como ser el correcto uso de los elementos de protección personal EPP. 

Descripción 

Instalación:  

Se ubicará en un predio acordado con el municipio como autoridad competente, y en forma 
previa al inicio de obra, se presentará al responsable de la Dirección de Obra del Municipio, 
un croquis detallando la ubicación del obrador, sus partes, superficie, accesos y egresos para 
peatones y vehículos, sector para residuos diferenciados, baños, vestuarios, equipos de 
seguridad, y los detalles necesarios y registro fotográfico de la situación previa al inicio de 
obra. 

El predio, será un sitio de libre ocupación y ausente de viviendas adyacentes que puedan ser 
perjudicadas, así como tampoco sus habitantes; se debe tener en cuenta al momento de la 
instalación del obrador que no se afectará el arbolado existente y se procurará el menor daño 
posible a la flora autóctona presente. 

Para la selección del lugar donde se instalarán los obradores, se deberán considerar las 
siguientes condiciones: 

- Evitar la extracción de árboles y arbustos. 
- Instalarse en sectores que ya hayan estado bajo acción antrópica. 
- Se deberá indicar en una imagen la futura ubicación de los obradores, para su 

validación con el equipo ambiental y social del OPISU. 
- No remover la capa superficial del suelo en el terreno. 
- Instalarlos en zonas altas del terreno. 
- Instalar baños químicos para hombres y mujeres. 
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- Depósito/local para materiales. 
- Local para el sereno. 
- Garita de seguridad en cada entrada. 
- Contar con comunicación entre el obrador y los centros asistenciales más cercanos. 
- El lugar donde estarán ubicados los residuos asimilables a urbanos será en 

recipientes en el sector de contenedores; y en cuanto a escombros y residuos varios, 
estarán ubicados en un rincón del sector de acopio de materiales en contenedores 
apropiados donde luego se gestionará el retiro por el servicio acorde a las normas 
aplicables a las corrientes generadas en el obrador. 

- Los residuos considerados peligrosos, serán almacenados temporalmente de forma 
pertinente en acuerdo con lo previsto por la legislación, y se gestionará su transporte 
y disposición final a través de empresas autorizadas, facilitando al OPISU los 
respectivos comprobantes. El recinto para almacenamiento temporal de los residuos 
considerados peligrosos será instalado de forma precautoria desde el inicio de las 
actividades sin esperar a la generación puntual de los mismos. 

- Para asegurar una correcta Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, el obrador tendrá 
los contenedores según lo especificado en Programa de Gestión de Residuos. 

- Deberá tener su correspondiente plan de contingencia, extintores y elementos de 
seguridad en base a los riesgos identificados previamente a su instalación. 

- Una vez seleccionado el lugar de ubicación del obrador, se deberá efectuar un 
registro fotográfico con la intención de identificar su condición ambiental previa a la 
instalación de la operación. Las imágenes deberán ser adjuntadas en el primer 
informe de seguimiento enviado al OPISU. 

- En el caso de provisionar electricidad al obrador, las conexiones deberán ser seguras 
brindando todas las medidas necesarias para evitar accidentes por riesgo eléctrico.  

Mantenimiento y Operación: 

Se tendrá especial cuidado con los residuos que se generen en la zona, para lo cual se 
destinará un sector para la ubicación de contenedores de residuos. En caso de haber residuos 
especiales, se deberá definir y disponer un recinto adecuado para los mismos, la empresa 
contratista será la encargada del seguimiento de la gestión de estos residuos y el retiro 
periódico en función de la capacidad de acopio del recinto, la misma asegurará  el traslado 
mediante empresas transportistas habilitadas para su disposición final. 

En el obrador también se presentará la cartelería establecida en el programa de contingencia 
con los números del personal responsable y rol de llamadas visibles. Los sanitarios estarán 
divididos para hombres y mujeres, siendo los mismos del tipo baño químico, realizando la 
gestión de efluentes de acuerdo a la normativa reguladora de la actividad. Dentro del 
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contrato de alquiler se contratará el mantenimiento periódico, tal como lo estipulan las 
normas sanitarias. 

Asimismo, los sitios estarán correctamente señalizados y contarán con equipos de extinción 
de incendios (extintores) y cumplir con la normativa sobre seguridad, salud e higiene laboral 
y de la comunidad, adecuándose a las medidas de prevención de contingencias y 
emergencias establecidas en el Programa de Prevención y Gestión de Emergencias y 
Contingencias. 

El PGASc deberá incluir un croquis de las instalaciones del obrador y de la ubicación del 
mismo conforme a lo aprobado por la autoridad competente. 

También se deberá tener en cuenta: 

● Limpieza de sectores de trabajo. 
● Manejo integral de plagas. 
● Limpieza de baños por personal de la empresa. 
● Áreas de circulación, estacionamiento y oficinas. 
● Cerramiento perimetral existente para evitar acceso de animales y personas no 

autorizadas. 
● Equipos de extinción de incendios acorde a norma. 
● Elementos de primeros auxilios, incluidos Kits antiderrames. 
● Contar con sectores de almacenamiento específicos según requerimiento.  

Cierre Obrador: 

Una vez finalizada la obra, se procederá al abandono del obrador retirando todas las 
instalaciones fijas o desmontables que se hubieran instalado, siguiendo lo establecido en el 
Programa de Retiro y/o Restauración al finalizar el proyecto ejecutado. 

En coordinación con OPISU, el Contratista deberá implementar acciones de restauración 
ambiental para que el área presente iguales o mejores condiciones a la existente previo a la 
ejecución de la obra. Para ello, se deberá efectuar una recorrida comparando la situación 
final con el registro fotográfico previo a la instalación del obrador. 

Cronograma 

Se deberá incorporar dentro del cronograma general de la obra, la instalación de los 
obradores en la etapa inicial del proyecto. 

Indicadores y registros 

El presente programa se evaluará por su eficiencia a través de los siguientes indicadores. 
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INDICADOR EVIDENCIA  OBSERVACIÓN CONTROL 

Aprobación del predio del 
Obrador 

Registro de la 
aprobación con 

indicación de lugar y 
croquis con las 
instalaciones 

- 
Previo al inicio 

de las 
operaciones 

Señales indicativas de 
teléfonos y otros datos de 

emergencia, con la cartelería 
obligatoria según legislación 

Registro fotográfico - Mensual 

Servicios (Agua, electricidad 
y baños en condiciones 

adecuadas) 
Registro fotográfico - Mensual  

Condiciones de los baños 
para el personal Registro fotográfico - Mensual 

Medios de extinción del 
fuego y botiquín para 

primeros auxilios 

Planilla de control y 
registro fotográfico - Mensual 

Plan de control de plagas Planilla de 
control/fumigación  Mensual 

 

4) PROGRAMA DE COMUNICACIONES A LA COMUNIDAD 

Objetivo  

Divulgar las acciones a realizar durante las distintas instancias de las actividades con el 
entorno social circundante susceptible de ser afectado, minimizando los potenciales 
conflictos que pudieren producirse, logrando el compromiso de la población. Asimismo, 
facilitar la organización de las tareas, de manera que sean realizadas de forma coherente. Y a 
la vez mantener informados/as a los/as vecinos/as sobre los beneficios ambientales y 
sociales de estas actividades para el barrio Gaudí. Por otra parte, el acceso a la información 
ambiental pública, constituye una responsabilidad de carácter constitucional y legal, tanto a 
nivel nacional como provincial.     

Descripción 
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El presente programa constituye un conjunto de acciones que apuntan a concientizar a la 
comunidad sobre su rol activo en el mejoramiento de la calidad de vida, e informarla sobre 
la implementación del PGAS. Se procurará articular con los diversos actores del barrio 
Gaudí fomentando acciones tendientes a mitigar efectos negativos potenciando los positivos.  

Se debe establecer la información básica a difundir, de manera de informar a la comunidad 
sobre las características básicas de las obras; los potenciales impactos negativos sobre la 
salud y el ambiente; las medidas que se adoptarán para evitarlos y mitigarlos; los días, 
horarios y duración de la ejecución de las tareas; la divulgación del plan de manejo del 
tránsito informando las zonas de circulación del transporte público, las zonas de circulación 
peatonal de los vecinos, de los equipos y máquinas, las zonas cerradas por las obras, 
señalizaciones de peligro, luces y vallado. El RAS de la contratista será el encargado de 
proveer dicha información. El OPISU será el encargado de definir con base en esta 
información los temas a comunicar teniendo en cuenta las tareas a ejecutar y los programas 
asociados. 

En cuanto a la metodología de difusión, a través del equipo territorial de OPISU, 
acompañado por el EGAS, establecerá reuniones con los vecinos/as de la zona afectada por 
las obras para informar sobre el avance de la misma, colocarán carteles con información 
vecinal, se dará información adicional según los requerimientos de cada etapa de la obra y 
sector intervenido, se dará curso a la información por medios locales como ser diarios 
barriales, emisoras de radio, redes sociales, etc. Estos mecanismos de difusión buscan 
alcanzar al mayor porcentaje de población beneficiaria, para que estén informados y puedan 
realizar cualquier observación necesaria. 

De requerirse, la contratista diseñará y colocará cartelería indicando los desvíos para tránsito 
vehicular y peatonal, se brindará protección en los ingresos vehiculares y peatonales, y se 
difundirá información vinculada con la seguridad de la comunidad. 

El EGAS del OPISU tiene definida una estrategia de comunicación y participación que 
busca seguir los estándares de la Ley Provincial N°14.449 de Acceso Justo al Hábitat. Para 
ello se garantizará el cumplimiento de la normativa vigente y brindará los lineamientos para 
la participación efectiva de la comunidad. Este ámbito periódico de participación y consenso 
es también el espacio ideal para mantener informada a la población afectada de forma 
directa e indirecta por el presente proyecto Recambio de la Red Cloacal . En paralelo al 
proceso de licitación se realizará una MGP. 

Asimismo, OPISU cuenta con distintas herramientas e instancias de información y 
comunicación con los vecinos. Para el presente proyecto se utilizarán principalmente afiches 
colocados en espacios previamente acordados con los/as vecinos/as del barrio Gaudí, 
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llamados telefónicos, mensajería instantánea, comunicaciones a través de redes sociales y 
difusión puerta a puerta realizada por el equipo territorial de OPISU.   

El Equipo de Gestión Ambiental y Social (EGAS) analizará la información básica a difundir 
para poder utilizar los canales de comunicación existentes. Esto no exime a la contratista de 
desarrollar e implementar canales propios de comunicación, como los mencionados 
anteriormente, los cuales deberán ser previamente validados por el equipo de gestión 
ambiental y social (EGAS), con el fin de mantener a la comunidad informada. Además, la 
contratista participará de las reuniones y mesas de gestión participativa desarrolladas por el 
OPISU siempre que se la requiera, así como en reuniones periódicas con los distintos 
equipos para proponer distintas medidas que ayuden a la difusión de la obra. Asimismo, si 
bien la contratista no desarrollará folletería/cartelería ayudará a difundir los materiales que 
solicite OPISU. 

Alcance 

Vecinos y vecinas del área bajo influencia directa de las tareas a realizar.  

Organismos o documentación de referencia 

Remitirse al Anexo VII -  Marco Regulatorio del PGAS. 

Roles y responsabilidades  

El Equipo de Gestión Ambiental y Social (EGAS) del OPISU definirá los temas a 
comunicar teniendo en cuenta las tareas a ejecutar a campo y los programas asociados, como 
así también se compromete a garantizar una segura y amplia comunicación con todo el 
personal. En todo momento el OPISU y la contratista contemplarán medidas orientadas a 
asegurar vínculos respetuosos y armónicos entre la población local y los trabajadores 
contratados. 

Equipo de Gestión Ambiental y Social (EGAS) 

● Será el responsable del seguimiento y coordinación del presente programa, así como 
del cumplimiento del mismo. 

● Establecerá e implementará la capacitación necesaria de todos los involucrados, con 
el objetivo de mantenerlos actualizados en lo referente a la legislación vigente, 
técnicas de negociación, armado de archivo con las principales preguntas que surgen 
y sus respuestas, etc. 

● Tendrá a su cargo la recopilación, sistematización y archivo de toda la 
documentación que se emane en relación a la comunicación a la comunidad, 
garantizando el acceso a ella en tiempo y forma, proveyendo de reportes que 
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permitan establecer comparativas sobre la evolución y eficacia de las estrategias 
desplegadas. 

Equipo Territorial 

● Planificará y coordinará el desarrollo de la comunicación a la comunidad en el barrio 
Gaudí. 

● Garantizará el desarrollo de las reuniones en los tiempos estipulados, permitiendo 
que se alcancen los objetivos preestablecidos en cada caso. 

● Garantizará que, una vez concluidas las reuniones, se elaboren los documentos 
establecidos (Relatoría, Minuta y Resumen ejecutivo para su publicidad) y el 
correcto uso del libro de Actas, además de que se realice el seguimiento acordado, 
elevando a la Dirección los mismos en tiempo y forma para su archivo y resguardo. 

Grupo Técnico de apoyo y soporte 

De considerar necesario para el correcto abordaje de una temática particular, se podrá 
solicitar a otras áreas de OPISU que se designe un responsable técnico para el abordaje de la 
misma. 

Contratista 

Acompañar y asistir, en caso de ser necesario, al OPISU brindando la información necesaria 
a comunicar, de las obras y del sector del barrio Gaudí a intervenir. La información que 
brinde la contratista tiene que estar en línea con lo que está difundido oficialmente para el 
proyecto, con el fin de garantizar que así sea, OPISU, a través del equipo territorial presente 
en el barrio, controlará que no haya información contradictoria.   

Cronograma  

Durante todo el desarrollo de las obras. 
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Indicadores y registros  

El presente programa se evaluará por su eficiencia a través de los siguientes indicadores. 

INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

Número de instancias de 
comunicación con los/as 

vecinos/as a través de mesas 
de gestión participativa, 

medios barriales, etc. 

Registro/ Registro 
fotográfico. - Mensual 

Cantidad de carteles 
colocados en distintos 

espacios 
Registro fotográfico - Inicial y mensual 

Cantidad de población 
alcanzada mediante 

mensajería y/o llamados 
telefónicos 

Registro - Mensual 

Cantidad de población 
alcanzada mediante folletería Registro - Mensual 

Cantidad de población 
alcanzada mediante difusión 

puerta a puerta 
Registro - Mensual 

 

6) PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL 

Objetivo 

El objetivo es mejorar el acceso al empleo de la población del área de influencia directa e 
indirecta y disminuir la afluencia de mano de obra.  

Descripción  

El Equipo Territorial de OPISU: 

Diseñar una base de datos de la bolsa de empleo, o bolsa de trabajo local, que cuente con 
campos para ingresar datos personales, DNI, nombre y apellido, género, edad, dirección y 
teléfono/celular, y correo electrónico; datos de educación y capacitación, nivel de estudios 
alcanzado, capacitaciones recibidas - formales y no formales; y experiencia laboral, tipo de 
empleos, cargo, años de experiencia en cada uno. Los campos deberán ser preferentemente 
predefinidos, con una opción de “otros”, para facilitar la lectura segmentada de la base. 
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Hará pública la invitación a los/las vecinos/as a inscribirse en la bolsa de empleo durante el 
desarrollo de las Mesas de Gestión Participativa, a través de su red de contactos del barrio 
Gaudí como a través de afiches en las organizaciones comunitarias. 

Hará una revisión bimestral de la base para asegurarse que esté actualizada y que haya 
suficientes inscritos. En caso de que haya pocos inscritos, reforzará la convocatoria a 
inscribirse. Como estímulo informará en las Mesas de Gestión Participativa los avances en 
la contratación de trabajadores/as locales para las distintas obras. 

El Equipo de Pliegos legales de la Dirección provincial de Proyectos Urbanos del OPISU: 

Incluirá en los pliegos de licitación de las distintas obras, la condición para las contratistas 
de contratar al menos un 50% de mano de obra local, a partir de los trabajadores inscritos en 
la bolsa de trabajo local. 

La Contratista al momento de definir su plantel de obra deberá: 

● Solicitar al Equipo Territorial acceso a la base de datos de la bolsa de trabajo. 
● Definir los/as trabajadores/as de la bolsa de trabajo que se ajusten a los perfiles que 

requiera la obra. 
● Convocarlos/as a entrevistas. 
● En función de la evaluación de capacidades, deberán realizar la elección y comunicar 

al OPISU. 
● En caso de que fuese necesario mejorar las capacidades de los/as trabajadores/as 

locales y esté dentro de sus posibilidades saldar esa necesidad, generará un plan de 
capacitación específico ajustado a las necesidades del caso. 

● En caso de que haya rotación de personal a lo largo de la obra, la contratista deberá 
privilegiar tomar otros/as trabajadores/as de la bolsa de trabajo local. 

● La contratista deberá acercarse a las organizaciones o asociaciones barriales de 
mujeres y personas trans-género para difundir las oportunidades laborales para dicha 
población. 

Alcance   

Aplica transversalmente al proyecto. 

Organismos o documentación de referencia 

Remitirse al Anexo VII -  Marco Regulatorio del PGAS. 

Roles y Responsabilidades 
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El Responsable Ambiental y Social (RAS) de la contratista hará un seguimiento de la 
incorporación y permanencia de la mano de obra local en los proyectos. 

Cronograma 

La bolsa de trabajo funcionará antes y durante la ejecución del proyecto. 

Indicadores y registros 

El presente programa se evaluará por su eficiencia a través de los siguientes indicadores. 

INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL  

Cantidad de trabajadores/as 
locales Registro - Mensual 

Proporción de trabajadores/as 
locales sobre trabajadores/as 

totales contratados 
Registro - Mensual 

Porcentaje de trabajadores/as 
mujeres y /o personas 

trans-género en la contratista 
Registro - Mensual 

Tiempo promedio de 
permanencia en sus puestos de 
los/as trabajadores/as locales 

contratados 

Registro - Mensual 

7) PROGRAMA DE AFLUENCIA DE MANO DE OBRA 

Objetivo  

El objetivo final del programa es asegurar la creación y mantenimiento de un ambiente de 
trabajo positivo y libre de todo tipo de discriminación por características étnicas, raciales, de 
género, identidad de género, orientación sexual, o religión; violencia, en particular la 
ejercida contra mujeres, niñas y adolescentes; y trabajo infantil. 
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Descripción 

Teniendo en cuenta que los proyectos de obra serán realizados por la contratista dentro del 
territorio mencionado, se promoverá la contratación de mano de obra local. No obstante, la 
afluencia de trabajadores temporarios contratados por la contratista y que no son locales 
puede dar lugar a afectaciones sobre la población que habita en el área de influencia de las 
intervenciones. Entre las principales afectaciones, existe el riesgo de que se generen 
conflictos entre trabajadores de la contratista y la población del barrio Gaudí, e incluso 
afectaciones directas sobre la población local como producto de conductas del personal de la 
contratista. Para minimizarlos, hacia adentro de la contratista, se implementarán los 
siguientes aspectos de gestión social: 

● Promover la reducción de la afluencia de trabajadores a través de la contratación de 
mano de obra local (ver Programa 6 “DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 
LOCAL”). 

● Garantizar el cumplimiento de régimen laboral que permita a los trabajadores tener 
horarios de trabajo y descanso de acuerdo con lo establecido en los convenios de 
trabajo. 

● Evaluar el nivel de riesgo vinculado a la afluencia de trabajadores/as. 
● Se incorporará en la gestión interna de la contratista la utilización de pautas de conducta 

y convivencia en el ambiente laboral y otras medidas específicas (por ejemplo: 
capacitaciones) que se requieran para la mitigación de los riesgos identificados. 

Se presentan a continuación acciones concretas que se implementarán tanto para la 
contratista, como para los vecinos/as del barrio Gaudí. Las acciones ajustarán su alcance, 
nivel de diseño e implementación de acuerdo con los resultados del análisis de riesgo 
realizado.  

Para prevenir afectaciones adversas se contemplarán medidas orientadas a asegurar vínculos 
respetuosos y armónicos entre la población local, trabajadores y/o organismos públicos. 
Estas medidas incluyen el abordaje de temas sobre conductas delictivas, salud sexual y 
reproductiva, derechos humanos y prevención de violencia, con particular énfasis en 
prevención de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.  

Asimismo, se establecerán procedimientos de reporte, protocolo de respuestas a conductas 
inaceptables y medidas de rendición de cuentas internas, como parte del programa.  

El Equipo Territorial de OPISU brindará la capacidad de afrontar las diferentes situaciones 
que puedan suscitarse por la Afluencia de Mano de Obra; por lo que debe conocer al 
personal que se encuentra trabajando y los requerimientos de éstos en cuanto a los 
comportamientos esperados en el tiempo que se encuentren trabajando. 
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Debe conocer también en profundidad los hechos de conflictividad que hayan tenido lugar 
con anterioridad y que posiblemente afectarán la convivencia de ellos con los diferentes 
actores y vecinos del barrio Gaudí. 

Evaluación de Riesgo  

El Equipo de Gestión Ambiental y Social (EGAS) del OPISU contará con la información 
sobre los trabajos que necesiten de la afluencia de mano de obra que no sea contratada 
localmente, para así definir las acciones correspondientes. Este dato deberá ser registrado 
mensualmente (contemplando el ingreso y egreso de personal) y notificado en el caso de 
existir modificaciones, y quedarán sujetas al reporte de la nómina del personal. 

Se incentiva el cumplimiento de un régimen laboral ajustado a horarios de trabajo y de 
descanso, según lo estipulado en los convenios de trabajo, registrado en el reporte mensual 
del PGASC.  

Asimismo, la contratista deberá presentar un mecanismo para quejas y reclamos, convenio 
interno de convivencia, para los trabajadores y trabajadoras de la misma, el mismo debe ser 
presentado ante el OPISU previamente para ser validado. Y presentar mensualmente si se 
acciono o no el mecanismo. A través del mismo se podrá dar un debido tratamiento y 
resolución a los reclamos laborales en el marco de la obra, como así también abordar quejas 
internas referentes a la violencia de género. Será asimismo obligación de la contratista la 
correcta difusión sobre este mecanismo en los espacios de trabajo, dándoles de esta forma, a 
los trabajadores y trabajadoras las herramientas suficientes para poder reconducir sus 
reclamos. 

Plan de Capacitación 

Se llevará a cabo el Plan de Capacitación , bajo la responsabilidad del RAS de la contratista. 
El RAS de la contratista puede requerir el apoyo de un/a especialista social que le brindará 
apoyo en dicha temática. Asimismo, durante las capacitaciones asociadas a la temática 
social que se consideren pertinentes, el RAS de la Contratista contará con la asistencia del 
Equipo Territorial de OPISU. 

Las capacitaciones deben brindarse en el momento inicial -antes de comenzar a trabajar en 
el sitio- para luego ser constante mientras se estén realizando trabajos en el territorio, 
evaluando realizar dicha capacitación de forma mensual.  

Se deberá presentar un plan de capacitación, con el material que se utilizará para exponer los 
temas a tratar, donde se incluyan las láminas y formas en que se presentarán los temas. El 
plan de capacitación estará definido una vez terminado el proceso de selección. 
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Las áreas a abordar en la capacitación del área social serán las siguientes:   

● Prevención de toda discriminación por características étnicas, raciales, de género, 
identidad de género, orientación sexual o religión.  

● Prevención de Violencia (física y/o verbal), en particular contra mujeres, niñas y 
adolescentes. 

● Prevención de Trabajo infantil y otras formas de abuso y/o explotación infantil. 
● Leyes laborales y convenios de trabajo. 

Si bien la contratación de personal se realizará por la contratista, el OPISU supervisará que 
se dicte dicha capacitación a todo el personal contratado y que se haya realizado la entrega 
de una copia del código de conducta. A través de controles mensuales el OPISU podrá 
supervisar las planillas con los datos de cada uno de los/las trabajadores/as, y debe 
corroborar que estén presentándose en las capacitaciones y realizará preguntas acerca de las 
condiciones de trabajo actual, como así mismo se consultará si el/la Trabajador/a, 
actualmente no padece ningún tipo de discriminación o afección que vaya en contra de lo 
que este programa vela. Las planillas y consultas serán realizadas por el Equipo Territorial 
del OPISU, desde el inicio de la contratación hasta su fin, a mes vencido.  La documentación 
será remitida al personal encargado del seguimiento y supervisión de las contrataciones 
(Dirección Provincial de Control y Supervisión de Proyectos y Obras del OPISU) para ser 
correctamente archivado y, en caso de ser necesario, plasmado en expedientes 
administrativos. En caso de no estar presente alguno de los/las trabajadores/as, al momento 
de realizar los controles, debe darse un motivo suficiente (problema personal o de salud, 
debidamente acreditado), el cual deberá ser documentado y acompañado en dicha planilla de 
control. Por otro lado, bajo ningún aspecto se podrá plantear la rescisión del contrato por 
motivos unilaterales sin previamente consultar con el OPISU. Asimismo, los/las 
trabajadores/as deberán estar al tanto de sus derechos laborales y convenio de trabajo. 

Alcance 

El presente programa se comprenderá en el desenvolvimiento de los trabajadores de la 
contratista y demás personal contratado y/o subcontratado. No obstante, el OPISU cumplirá 
un rol esencial, en lo que respecta a la supervisión de la conducta y al respeto entre los/las 
Trabajadores/ras. 

Organismos o documentación de referencia 

Remitirse al Anexo VII -  Marco Regulatorio del PGAS. 

Roles y responsabilidades 

Los diferentes puestos dentro de la organización tendrán las siguientes responsabilidades: 
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● Contratista: 

- En todos los casos, deberá difundir de forma interna, así como también 
implementar las acciones del presente programa, y asegurar que todos los 
trabajadores estén informados, capacitados y tengan el código de conducta 
firmado previo al inicio de las tareas. 

- La contratista deberá presentar planillas de capacitación. Debe contemplarse 
las etapas pre constructivas, constructivas y post-obra, para asegurar la 
creación y mantenimiento de un ambiente de trabajo positivo y libre toda 
discriminación durante el proceso de selección y desempeño diario por 
características étnicas, raciales, de género, identidad de género, orientación 
sexual o religión; y violencia, en particular la ejercida contra mujeres, niñas y 
adolescentes; y trabajo infantil. 

- Durante toda la ejecución de las obras, la Contratista dispondrá en el obrador 
de una carpeta que archive todas las planillas. 

● Trabajadores/as: asistir a las capacitaciones requeridas durante la inducción en la 
etapa de incorporación y otras instancias previstas. 

● OPISU: La coordinación de la socialización y difusión del presente PGAS hacia los 
vecinos/as quedará exclusivamente bajo la órbita del OPISU, la cual definirá las 
instancias de participación con la comunidad más adecuadas para asegurar que las 
medidas sean en todos los casos culturalmente adecuadas y cumplan sus objetivos, 
ante todo preventivos. 

Cronograma 

Antes y durante la ejecución del proyecto. 

Indicadores y registros 

El presente programa se evaluará por su eficiencia a través de los siguientes indicadores. 

INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

Cantidad de personal 
contratado por la 

contratista. 

Planilla de control de 
contratos - Inicial y 

Mensual 

Cantidad de denuncias 
por parte de empleados Planilla de control - Mensual 
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Código de conducta 
presentado 

Código de Conducta 
enviado y firmado por 
la contratista, equipo 

técnico y los empleados 

- Inicial y 
Mensual 

Porcentaje de 
trabajadores capacitados 

en derecho laboral, 
código de conducta y 

mecanismo de reclamo 

Planilla de control - Inicial y 
Mensual 

 

8) PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 

Objetivo 

Capacitar y concientizar a los/as trabajadores/as sobre los riesgos inherentes a sus tareas, así 
como también las medidas de mitigación y buenas prácticas para proteger el medio 
ambiente, la salud y la seguridad e higiene de los/as trabajadores/as y vecinos/as, 
cumpliendo en todo momento con el marco legal aplicable. También se deberán brindar 
instancias específicas de capacitación sobre pautas de buena conducta y convivencia en el 
ambiente laboral a todos los/as empleados/as y operarios/as involucrados/as; como así 
también, capacitación acerca de la entrega y uso de Elementos de Protección Personal (EPP) 
y procedimientos seguros de trabajo. 

Descripción 

Las capacitaciones serán registradas en una planilla donde consten los datos del personal, los 
temas dictados, duración de la misma, siendo uno de los indicadores mensuales a reportar en 
los ISAS.  

Los temas básicos a dictar se basarán en el análisis de los riesgos de las intervenciones, 
contemplando los impactos y las condiciones del entorno de los distintos frentes de trabajo.  

Se llevará un registro de todo el personal que ha sido capacitado en cada tema en una 
planilla que deberá ser presentada en los informes mensuales, a fin de verificar que cada 
trabajador/ra esté informado/a de todos los procedimientos. Ante el ingreso de un nuevo 
personal, recibirá la capacitación correspondiente. 

Los temas a dictar durante el desarrollo de tareas deben estar detallados en el PGAS 
incluyendo la duración, y el cronograma de implementación de cada curso a lo largo del 
tiempo de desarrollo de las obras. Entre las temáticas aplicables se encuentran (lista no 
taxativa): 
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● Inducción a los ingresantes sobre el PGAS-C. 
● Orden y limpieza.  
● Uso de Elementos de Protección Personal (EPP). 
● Identificación de riesgos.   
● Procedimiento de trabajo seguro.   
● Riesgo eléctrico.  
● Movimiento de suelos y materiales (manual y mecánico).   
● Trabajo en altura. 
● Riesgos vinculados al uso de equipo y maquinaria. 
● Riesgos de derrames de sustancias. 
● Prevención y combate de incendios.  
● Primeros Auxilios.  
● Control Integral de Plagas y Vectores.  
● Uso y cuidado de las herramientas, equipos y sus componentes de trabajo. 
● Higiene.  
● Ruidos y vibración.  
● Generación y emisión de gases de combustión y material particulado a la atmósfera.  
● Eficiencia en el uso de recursos y preservación del ambiente. 
● Efectos sobre el tránsito vehicular y circulación peatonal (considerar aspectos 

particulares del entorno de trabajo).  
● Derechos laborales y convenio de trabajo.   
● Gestión de los residuos. 
● Manejo de materiales peligrosos. 
● Respuesta ante incidentes/contingencias ambientales. 
● Actuación ante hallazgos fortuitos que afecten patrimonio arqueológico, cultural o 

físico. 
● Actuación ante hallazgos de pasivos ambientales. 
● Actuación ante reclamos. 
● Otros temas de interés y de actualidad en la zona de intervención. 
● Identificación y manejo de materiales con asbestos. 

Alcance   

Todo el personal involucrado en las distintas tareas a realizar. 

Organismos o documentación de referencia 

Remitirse al Anexo VII - Marco Regulatorio del PGAS. 
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Roles y responsabilidades 

● El RAS de la contratista deberá gestionar y dictar el cronograma de capacitaciones. 
● La contratista definirá los temas a capacitar teniendo en cuenta el PGAS y los 

programas asociados al mismo, e incorporará capacitaciones adicionales en el caso 
que lo determine necesario. 

● Trabajadores/as: participar de las capacitaciones del PGAS-C y aplicar lo indicado 
en todas las tareas relacionadas al proyecto y en términos de su conducta en su área 
de influencia directo e indirecto en general.  

Cronograma   

El PGAS-C aprobado antes del inicio de las tareas deberá presentar un cronograma donde se 
listarán todos los contenidos propuestos de modo de cubrir los aspectos cubiertos en el 
PGASC, definiendo responsables y tiempos de ejecución a lo largo del proyecto en su fase 
de ejecución. A continuación, se listan los contenidos mínimos que deberá contener el 
cronograma. 

● Mes: será el período en el cual se imparte la capacitación.  
● Nivel: indica el estrato funcional de la organización para lo cual los temas de la 

capacitación son designados según los objetivos.   
● Temas: los mismos se definen según los riesgos que determine el Análisis de Riesgo 

de las tareas y los programas específicos presentes en el PGAS, como así también los 
contenidos que se crean necesarios según la situación, en particular de haberse 
detectado algún desvío en los procedimientos operativos o frente a algún incidente. 

● Sector: según tarea que realiza el personal que recibe capacitación.  
● Duración: comprenderá el tiempo asignado para el alcanzar los objetivos de la 

capacitación en cuestión.  
● Lugar: los temas se desarrollan en un lugar que cumpla con las condiciones y se 

proveerán los materiales de sanitización necesarios. 
● Área: área a la que corresponde el tema a capacitar.  
● Contenido de temática: desarrollo de la temática.  
● Capacitador (y la competencia para impartir la temática). 
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Indicadores y registros 

El presente programa se evaluará por su eficiencia a través de los siguientes indicadores. 

INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

Porcentaje de los 
empleados capacitados 

sobre el Código de 
Conducta y Convivencia 

Planilla de 
asistencia  - Inicial/Mensual  

Capacitación en materia  
de  Seguridad e Higiene 

ambiental y laboral. 

Planilla de 
asistencia 

Incluir porcentaje 
de personal 

capacitado respecto 
de la plantilla 
incluyendo las 

capacitaciones a los 
ingresantes 

Inicial/Mensual  

Capacitación sobre 
posibles riesgos durante las 

distintas tareas y las 
medidas de mitigación, 

acciones, y buenas 
prácticas a implementar 

Planilla de 
asistencia 

Incluir registros 
diarios de Análisis 

de tareas segura 
(ATS) 

Inicial/Mensual  

Capacitación sobre Política 
Ambiental y cuidado 

ambiental de las 
operaciones 

Planilla de 
asistencia 

Incluir porcentaje 
de personal 

capacitado respecto 
de la plantilla. 

Mensual 

 

9) PROGRAMA DE GESTIÓN DE INTERFERENCIAS 

 Objetivo 

Establecer la coordinación con las prestadoras de servicios, y con referentes y actores 
sociales que hayan coordinado obras de servicios públicos en el área del proyecto a ejecutar 
con el objetivo de resolver las interferencias que la realización de las tareas pudiera producir. 

Descripción 

Aspectos Generales 

Cabe resaltar que existen redes de servicios que, en general, fueron instaladas por 
organizaciones comunitarias, las cuales se hicieron de manera informal, por lo que pueden 
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no existir planos certeros de su ubicación y el estado de mantenimiento de las mismas es 
precario. 

De acuerdo al diseño del proyecto ejecutivo, el Contratista deberá identificar con 
anticipación las posibles interferencias existentes en las zonas donde se ubicará la obra, 
especialmente, donde se producirán las excavaciones y movimiento de suelos. Además, 
deberá identificar las zonas con cables en altura y contrastarlos con la altura de la 
maquinaria pesada a utilizar 

Para este fin, el Contratista deberá listar los servicios (agua, cloaca, luz, gas, telefonía, 
televisión digital, internet, drenaje pluvial, etc.) y usos de suelo actuales, así como posibles 
servicios o redes obsoletas cuya infraestructura siga existiendo en la zona, y usos de suelo 
históricos. Para esto, el Contratista deberá solicitar a los organismos y empresas 
responsables de los mencionados servicios los correspondientes planos, con la finalidad de 
conocer la existencia de interferencias y, en caso de que así fuera, identificar los riesgos y 
aplicar las medidas precautorias con el objetivo de evitar accidentes durante las tareas de 
excavación y/o cateos vinculados a los proyectos específicos del Programa Gran Buenos 
Aires. De contar con alguna interferencia en la zona del proyecto, se efectuarán las 
factibilidades correspondientes. 

El Plan de Gestión Ambiental y Social de la construcción (PGAS-C) presentado por el 
Contratista para aprobación del OPISU debe contener la identificación de todas las 
potenciales interferencias e identificar vacíos de información que pudieran dar lugar a 
interferencias no identificadas. 

Es importante considerar que las redes que fueron realizadas por empresas en los últimos 
años podrían tener planos, los cuales deben facilitarse al Contratista. En todo caso, se 
trabajará con los referentes y actores del barrio Gaudí quienes podrían tener información 
sobre la localización de interferencias. Coordinación con Prestadoras de Servicios por Red 
tiene por objetivo establecer la coordinación con las empresas prestadoras de servicios por 
red para resolver las interferencias que la ejecución de la obra producirá con la 
infraestructura existente. 

En cuanto a la coordinación de las interferencias con las prestadoras de servicios por red, el 
Contratista, con el acuerdo del OPISU, planificará y propondrá la solución que estime más 
adecuada, minimizando las molestias a los usuarios. 

Como parte de la gestión la Contratista dispondrá la realización de cateos previos a la 
ejecución de obras para confirmar la ubicación de interferencias.      
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Asimismo, el Contratista definirá y validará con las operadoras de servicios el accionar en 
casos de interferencias no programadas sobre servicios formales que interrumpan o pongan 
en crisis la prestación del servicio, para que el Contratista las resuelva con celeridad. 

Ante un eventual corte del servicio, en el PGASc se definirán las medidas y acciones a 
adoptar para comunicar de forma rápida y eficiente al OPISU y ésta a la contratista u 
organismo prestador de dicho servicio. 

El Contratista deberá disponer de las acciones necesarias para restablecer en el menor 
tiempo posible las condiciones de operación normales. Para ello se llevarán a cabo 
instancias informativas (Programa de Comunicaciones a la Comunidad) para la atención de 
reclamos, consecuencia de dichas interferencias. 

Se encuentra prohibido el inicio de cualquier tipo de excavación en forma manual y/o con 
maquinaria sin antes tener un mapa con las interferencias identificadas, y las medidas de 
gestión definidas para cada etapa del Proyecto. 

En el caso de existencia de servicios informales que no son operados y mantenidos por una 
operadora a la que se le pueda solicitar intervención en caso de interferencias, OPISU deberá 
desarrollar procedimientos de gestión de interferencias sobre redes informales específicas 
para cada obra. Estos procedimientos abordarán cada servicio existente por separado y 
propondrán medidas para restablecerlos sin costo para la vivienda o comercio en un lapso de 
tiempo que resulte adecuado. Se identificarán también métodos de resarcimiento, 
procedimientos para la denuncia de interferencias y costos asociados a las medidas 
propuestas las cuales serán responsabilidad de OPISU, de ser identificados e implementados 
según cada caso particular.  

Alcance 

A todo el personal propio o subcontratado de las empresas responsables de cada proyecto. 

Organismos o documentación de referencia 

Remitirse al Anexo VII - Marco Regulatorio del PGAS. 

Roles y Responsabilidades 

Los diferentes puestos de la organización tendrán las siguientes responsabilidades: 

● Contratista: identificar y gestionar las interferencias de la traza y superficies 
afectadas al proyecto a su cargo. 
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● OPISU/Municipio: brindar toda la información que esté en su poder al contratista 
para facilitar la identificación de interferencias, así como facilitar la gestión con 
empresas proveedoras de servicios. 

● Empresas proveedoras de servicios: otorgar toda la información a la contratista 
respecto a las redes que se encuentra operando 

● RAS: supervisar la correcta implementación del plan de resolución de interferencias.  

● Trabajadores en campo: cumplir con el plan de resolución de interferencias definido 
por la contratista. 

Cronograma 

Se deberá incorporar dentro del cronograma general del Proyecto, asegurando que se 
encuentre la información precisa antes de iniciar los trabajos de avance físico. 

Indicadores y Registros 

El presente programa se evaluará por su eficiencia a través de la existencia de planos y 
documentos que permitan identificar las interferencias en las zonas de trabajo. 

El presente programa se evaluará por su eficiencia a través de los siguientes indicadores. 

INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

Identificación de 
Servicios que pudieran 

ser afectados 

Informe con detalle de los 
servicios presentes del 

lugar 
- Inicial 

Ocurrencia de cortes 
imprevistos en las redes 

y/o servicios 

Informe donde se detalle 
interferencia y acción a 

llevar a cabo 
- En caso de 

ocurrencia 

 

10) PROGRAMA DE CONTROL DE TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR  

Objetivo 

Mitigar el impacto generado por las tareas que se desarrollan en las vías públicas o en zonas 
aledañas a éstas, a fin de brindar un ambiente seguro, limpio, ágil y cómodo a los 
conductores, pasajeros, peatones, personal del proyecto y vecinos del barrio Gaudí. 
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Descripción  

La estrategia para el manejo temporal del tránsito se focaliza en brindar seguridad a los 
usuarios, que la circulación vial esté restringida u obstruida lo menos posible, y que los 
conductores y peatones sean guiados de manera clara mediante señalética, mientras se 
aproximan y atraviesan las zonas de trabajo. Además, con el propósito de asegurar niveles 
de operación aceptables, se deben realizar inspecciones diarias de los elementos de 
regulación del tránsito.  

En caso de ser necesario, se implementarán rutas alternativas con elementos de control y 
operación del tránsito, para permitir al transporte público y particular, la optimización de 
distancias y tiempos de recorrido de acuerdo con los desvíos requeridos para la ejecución de 
las tareas. 

La regulación del tránsito a través de las áreas de trabajo es una parte esencial en la 
ejecución de obras. Por ello es importante considerar la difusión de los trabajos por 
desarrollar, con el propósito de alcanzar el conocimiento por parte de los usuarios de las vías 
y los habitantes de la zona, aspectos cubiertos en particular por el Programa de 
Comunicación a la comunidad. 

Definidas las zonas de trabajo, a medida que se avance con las obras, deberán quedar 
establecidas las sendas peatonales y zonas de camiones, en especial cuando estas sean 
parcialmente alteradas por los trabajos de los equipos de extracción, trasvase o zonas de 
almacenamiento de residuos. Estas sendas estarán debidamente señalizadas con mecanismos 
de sistemas físicos para evitar que los peatones ajenos a la obra puedan acceder donde se 
están realizando las mismas, estos sistemas pueden ser barreras, vallas, delineadores, etc. 
según el requerimiento de la magnitud de la obra. 

Capacitación 

Previamente a la implementación del presente programa se capacitará al personal según las 
responsabilidades que correspondan. Esto incluye no solo al personal de la contratista sino 
también al personal subcontratista que podría participar dentro de las actividades, tal como 
se expresa en el Programa de Capacitación asociado al presente programa. 

Diagramación 

Diagramar con antelación el circuito de acceso y egreso de camiones y equipos móviles al 
área de trabajo, cumpliendo con las disposiciones vigentes en materia de tránsito y seguridad 
vial, en especial atención al interior del barrio Gaudí.  
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Particularmente, se debe tener en cuenta la posible afectación de establecimientos 
comunitarios para los cuales se deberá garantizar la continuidad y la seguridad en el acceso, 
tanto a peatones como a vehículos de proveedores u otros que resulten esenciales para el 
funcionamiento de cada establecimiento, en especial aquellos que brindan servicios 
alimentarios a la población de bajos recursos, así como también de salud. 

Definidas las zonas de trabajo, a medida que se avanza con las actividades, deberán quedar 
establecidas las sendas peatonales y zonas de camiones, en especial cuando estas sean 
parcialmente alteradas por almacenamiento de residuos. Estas sendas estarán debidamente 
señalizadas.  

Todo sector que, por operativa de vehículos o materiales, se constituya en una zona de 
riesgo, así como las zonas de carga y descarga; estarán debidamente señalizadas o bien con 
su acceso obstruido. 

Señalización 

La contratista, con soporte del Equipo Territorial del OPISU, informará a los/as vecinos/as 
de las precauciones que deben tomar mediante señalización estática, por medio de cartelería 
y señales indicativas, vallados resistentes acorde a la tarea, siguiendo lo descrito en el 
Programa de Comunicación a la Comunidad. Se marcarán de manera clara y particular los 
cruces peatonales propuestos para que sean visibles. Debido a la alta densidad y presencia de 
niños en el barrio Gaudí, se tomarán las medidas de protección adecuadas, al tiempo de 
mantener estricto orden y limpieza en la zona de trabajo, a fin de evitar accidentes a la 
población. 

La Contratista asegurará en caso de pozos, montículos de residuos y excavaciones las 
condiciones de seguridad para la circulación peatonal, evitando así accidentes tanto durante 
el día como de noche. Asimismo, en especial atención se colocará vallado y señalética para 
mitigar los riesgos que presentan las zonas de trabajo, a fin de advertir a los vecinos/as de 
los mismos. 

Las señales, tanto diurnas como nocturnas, serán lo suficientemente explícitas y responderán 
a las recomendaciones de las normas IRAM 10.005 y estarán ubicadas a distancias tales que 
los conductores de vehículos las perciban con la debida antelación. 

Vehículos y conductores 

La contratista deberá llevar a cabo un registro de personal con habilitación para la 
conducción de maquinaria o vehículos; con especial énfasis en aspectos relacionados con la 
velocidad y operación de vehículos pesados y livianos en la zona de trabajo con la finalidad 
de evitar accidentes. 
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Todos los conductores estarán capacitados en manejo acorde con el tipo de vehículo que 
opera, con el fin de conocer los riesgos del entorno y los equipos pesados contarán con señal 
lumínica y sonora de retroceso. 

Prohibiciones 

● Deambular en los sectores cuyo acceso sea restringido o denegado. 
● Movilizar vehículos sin la debida habilitación o permiso.  
● Realizar movimientos de materiales, máquinas o herramientas constituyendo un riesgo 

para el resto del personal o sin la debida habilitación. 
● Realizar tareas de carga y descarga en la vía pública sin tomar las medidas de 

seguridad.  
● Realizar tareas en la vía pública sin haber dispuesto todos los elementos delimitantes y 

señalización transitoria para prevenir accidentes.  
● Transportar en máquinas, líquidos inflamables, material explosivo, y/o sustancias 

tóxicas. 
● Realizar tareas en la vía pública sin haber dispuesto todos los elementos delimitantes y 

la señalización transitoria para prevenir accidentes. 

Alcance 

A todo el personal y vehículos livianos y pesados (propio o subcontratado) de la empresa 
contratista o subcontratado. 

Organismos o documentación de referencia 

Remitirse al Anexo VII - Marco Regulatorio del PGAS. 

Roles y Responsabilidades 

La contratista implementará el presente programa en todas las instancias de movimiento de 
personal, vehículos y materiales. Los trabajadores/as deberán participar de las 
capacitaciones del presente programa y cumplirán con lo indicado en toda su acción en el 
área de trabajo. La contratista deberá informar al OPISU sobre la planificación.  

Cronograma 

Previamente al inicio de los proyectos se capacitará al personal según las responsabilidades 
citadas en el presente documento. Esto incluye no solo al personal de las contratistas sino 
también al personal subcontratista.   

El programa aplica desde la etapa previa al inicio de la ejecución de las tareas, hasta la 
finalización de estas. 
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Indicadores y registros 

La implementación de este programa será medida por los siguientes indicadores. 

 

INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

Señalización de calles 
afectadas por las tareas y 

desvíos. 
Registro fotográfico - Mensual 

Señalización en las zonas de 
circulación peatonal, y las de 

equipos y maquinarias. 
Registro fotográfico - Mensual 

Ocurrencia de conflicto por 
sobrecarga u obstrucción 

Planilla de 
seguimiento de casos 

(SISC).En caso de 
corresponder, 

describir brevemente 
la situación y cómo 

se resolvió, o 
continúa el conflicto. 

De lo contrario, 
aclarar que no 

ocurrieron conflictos 

- Mensual 

Reportes de accidentes de 
operarios y población 

Planilla de 
seguimiento de casos  

 

Cualquier accidente 
debe ser informado 
inmediatamente al 

OPISU 

Inmediato y un 
resumen Mensual 

11) PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS (MIP) 

Objetivo 

Planificar, organizar, implementar y monitorear actividades para la modificación y 
manipulación integral de factores ambientales con miras a prevenir o minimizar la 
propagación de plagas y reducir el contacto entre patógenos, vectores y el ser humano. 

Descripción 
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Se dará prioridad al uso de métodos de control de plagas eco compatibles y no dañinos a la 
salud humana. En caso de que estos métodos no sean técnicamente factibles, se podrán 
utilizar pesticidas para el control de plagas y vectores. En cuanto a la normativa que se 
tomará como referencia se encuentran la Ley N°11.843 sobre desratización, la Ley 
Provincial N°11.723 del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, las campañas de 
prevención de plagas del Ministerio de Salud de la Nación y las Guías de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) Clasificación de Plaguicidas por Riesgo. 

En este sentido, no se utilizarán pesticidas y/o plaguicidas que pertenezcan a las clases IA e 
IB de la OMS extremada y altamente peligrosos, respectivamente. Para los casos de 
formulaciones de productos de la Clase I y Clase II no serán utilizadas en el desarrollo de las 
actividades. 

De considerarse necesario la utilización de pesticidas, la contratista garantizará que se 
cumplan las condiciones de fabricación, embalaje, etiquetado, manipulación, 
almacenamiento, aplicación, tratamiento y disposición final acorde a normas nacionales, 
provinciales y municipales, por parte del contratista proveedor, un plan específico sobre 
Manejo Integral de Plagas (MIP). 

El MIP es un sistema proactivo que consta de 3 etapas: 1) Prevención, 2) Monitoreo y 3) 
Control. El método consiste en evaluar primero la situación de la plaga, evaluando la 
dinámica poblacional de los organismos-plaga y su relación con el medio ambiente 
asociado, utilizando técnicas para mantenerlos en niveles inferiores a aquellos que 
perjudiquen la salud y el ambiente. 

Alcance 

El alcance de este programa será sobre el obrador y los frentes de obra. 

Organismos o documentación de referencia 

Remitirse al Anexo VII - Marco Regulatorio del PGAS. 

Roles y Responsabilidades 

El subcontratista que realizará la fumigación debe encontrarse habilitado, y la contratista 
deberá presentar ante el OPISU, previo realizar las tareas, el plan de trabajo junto con la 
documentación habilitante para la tarea el cual deberá ser aprobado. 

Plan de trabajo  

Deberá ser presentado por la empresa subcontratista junto con el programa de Seguridad e 
Higiene necesario para la tarea. 
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Contratación del proveedor de control de plagas 

Para la realización de alguna fumigación, o algún otro sistema de control de Plagas, el 
OPISU controlará si la subcontratista tiene las habilitaciones para realizar la fumigación, de 
no ser así, la contratista deberá contratar una empresa de control de plagas habilitada, quién 
será la encargada de llevar adelante el plan de control operativo en el marco del programa de 
MIP propuesto en el PGAS. 

El subcontratista a cargo de las operaciones de manejo integrado de plagas, deberá contar 
con los permisos, seguros de vida obligatorio, equipos y elementos de protección aptos a la 
tarea, hoja de seguridad del producto a utilizar, capacitación y habilitación vigente. 

Diagnóstico y situación de base 

El proveedor del servicio de control de plagas deberá realizar un relevamiento por el área de 
influencia directa de las acciones previstas en el marco de la limpieza del barrio Gaudí. Se 
deberán tener en consideración los siguientes aspectos, a fin de identificar la situación de 
base y la priorización de las intervenciones:  

● Estado sanitario general adyacente a las áreas de trabajo. 
● Características de las calles en cuanto a tierra o pavimento.  
● Tipo de material y de edificación de las viviendas, si son bajas o en altura. 
● Presencia y tipo de comercios alimenticios o no alimenticios. 
● Evidencias directas o indirectas de actividad de roedores. 
● Presencia de basurales. 
● Presencia de animales de consumo y domésticos, junto a montículos de residuos. 
● Vehículos abandonados y depósitos de material en desuso.  

Planificación 

En función de los resultados obtenidos en la primera etapa se definirá un Plan de control de 
plagas. Se trabajará con el proveedor para acordar el trabajo y calidad de 
productos necesarios. Asimismo, OPISU y el contratista principal deberán elaborar un 
cronograma del Plan de trabajo.  

Cronograma 

El subcontratista deberá elaborar un cronograma del Plan de trabajo que considere los 
tiempos de ejecución de las tareas que se desarrollarán en los sitios donde realizará el 
servicio. El cronograma deberá incluir asimismo las etapas de monitoreo permanente 
mediante observaciones visuales en campo durante visitas al territorio. 

 

  60 



2025 • Año del Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina. 

 

Indicadores y registros 

La implementación de este programa será medida por los siguientes indicadores. 

INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

Implementación de un 
mecanismo de control 

de plagas. 
Plan elaborado - Mensual 

Plaguicidas utilizados 
Plan elaborado 

Hoja de seguridad del 
producto 

En caso afirmativo, 
indicar: nombre, 

composición, momento 
de aplicación y 
metodología. 

Autorización de uso en 
el país por organismo 

competente. 

Mensual 

Quejas de vecinos por 
presencia de roedores y 

focos de vectores en 
zonas aledañas a las 

actividades. 

Planilla de control  - Mensual 

Utilización de EPP y 
Cumplimiento de 
buenas prácticas 

Registro fotográfico de 
los trabajos de control de 

plagas. 
- Mensual. 

Habilitación de la 
empresa fumigadora Comprobante - Inicial/Mensual 

Gestión adecuada de los 
residuales de la 
aplicación de 
plaguicidas 

Registro de la gestión de 
residuales  

La contratista solicitará a 
la empresa fumigadora 

los registros de la 
adecuada gestión de los 

envases y otros 
residuales derivados de 

la aplicación de los 
productos 

Mensual. 
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12) PROGRAMA DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL PARTICULADO, 
RUIDO Y VIBRACIONES  

Objetivo 

Asegurar la correcta combustión interna en el parque automotor, y que la maquinaria tenga 
el menor impacto posible sobre la calidad del aire, minimizando la generación de 
contaminantes gaseosos a través de un plan de mantenimiento preventivo, como también 
evitar o mitigar cualquier otro tipo de emisiones gaseosas a la atmósfera. 

Mitigar las emisiones de material particulado a través del monitoreo y control de los 
mismos, con el fin de garantizar de que en ningún caso superen las concentraciones 
máximas admisibles estipuladas por la normativa vigente.  

Tomar las medidas necesarias para reducir el nivel de ruido en el ambiente, evaluando la 
exposición de los trabajadores expuestos realizando los controles correspondientes según 
reglamentaciones vigentes, como también identificar y controlar las fuentes de ruido y 
vibraciones que podrían ocasionar molestias a la comunidad. 

Descripción 

Control de emisiones gaseosas 

● Cada vehículo que ingresa a la obra debe contar con un programa de mantenimiento 
preventivo que garantice los cambios de aceites, filtros y bujías, según la frecuencia 
contemplada por cada fabricante del vehículo. Los mismos se harán en talleres 
especializados y designados para tal efecto. 

● Se controlará la presencia y vigencia de la VTV. 
● Se controlará la existencia y vigencia del mantenimiento de la maquinaria 

perteneciente a obra.  
● Se encuentra terminantemente prohibido la quema de todo sobrante de combustible, 

lubricantes usados, materiales plásticos, neumáticos, cámaras, recipientes o cualquier 
otro desecho. 

Ruido y Vibraciones 

● Identificar las principales fuentes de ruido y vibraciones generadas por las acciones 
de los Proyectos para implementar las medidas de mitigación respecto al correcto 
funcionamiento de vehículos y equipos.  Se programarán los horarios de operación 
de las maquinarias para minimizar la coincidencia de funcionamiento simultáneo de 
modo de reducir el impacto acumulativo del ruido. 
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● Se respetarán los horarios de trabajo para minimizar los impactos de ruido a la 
comunidad. Se verificará que la comunidad esté informada de los períodos de trabajo 
con mayores niveles de ruido ambiente. 

● Se incorporará una planilla de evaluación de niveles de presión sonora en el 
ambiente laboral. Cuando los valores hallados no superen los 85 db (A) y no se 
incorporen nuevas fuentes sonoras, las evaluaciones se realizarán con frecuencia 
bimestral. Superado el nivel sonoro de 85 db (A) será obligatorio y permanente el 
uso de protección auditiva, y se cumplirá con todo lo dispuesto en la materia por la 
ley 19587, Dto. 351/79 de higiene y seguridad en el trabajo, Res 295/03 y Res. 
85/2012 SRT.  

● Cuando se superen los valores máximos permisibles, se cumplirá con lo establecido 
en la ley N°19.587, y se aplicarán todas las medidas de ingeniería para reducir los 
niveles elevados de presión sonora y/o reducir el tiempo de exposición del personal 
afectado a esas tareas. Los trabajadores que estén expuestos a niveles de ruido por 
encima de los límites establecidos por norma contarán con protectores auditivos, en 
especial en aquellas tareas que involucren el uso de herramientas, equipos y 
maquinaria pesada. Los vehículos, equipos y maquinarias se someterán a un 
mantenimiento periódico, para asegurar el perfecto estado de funcionamiento. 
Adicionalmente, contarán con la documentación relacionada con el automotor, 
incluyendo la revisión técnica realizada por una institución calificada y elementos de 
seguridad exigidos.  

● Las maquinarias que no se encuentran alcanzadas por la ley de tránsito que regula 
ruido, se controlarán realizando mediciones y verificando si se realiza el 
mantenimiento correspondiente. 

● Se restringirá el uso de bocinas, alarmas, aplicándolos únicamente cuando por 
seguridad los conductores de equipos, maquinarias y vehículos lo requieran. Los 
motores de combustión interna poseen silenciadores y deberán cumplir con los 
parámetros de emisión permitidos, encontrarse en buenas condiciones de operación. 

Control de generación de material particulado  

Cada vez que se tenga previsto realizar movimientos de suelo se tendrá en cuenta:  

● Previo al movimiento de suelos, se deberá humedecer el mismo, siempre y cuando 
este no presente vegetación y no se haya registrado una precipitación en los últimos 
30 días y con un mínimo de 15 mm. Esto aplica a los suelos acumulados a la espera 
de retiro, transporte y disposición final tanto en el frente de trabajo como en las 
eventuales zonas de acopio. 

● Se restringe la utilización de compresores neumáticos, para efectuar la limpieza de la 
superficie de la vía para la aplicación del pavimento.  
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● Durante vientos fuertes, detener las actividades al aire libre. 

Para el caso de los materiales con asbestos que pudieran asociarse a la generación de 
material particulado contaminante se deberá aplicar un Plan de Gestión de Materiales con 
Asbestos el mismo deberá incluir los procedimientos específicos para su manejo: 

● Procedimiento para la Identificación de materiales con Asbestos. 
● Procedimiento de S & H para la manipulación de materiales con Asbestos. 
● Procedimiento para el desmontaje de materiales con Asbestos. 
● Procedimiento para el Almacenamiento temporal de materiales con Asbestos. 

Almacenamiento y transporte de materiales   

● En caso de requerir la utilización del espacio público u otro espacio dentro del barrio 
Gaudí para el almacenamiento temporal de escombros y/o materiales de 
construcción, la zona debe ser delimitada, señalizada y acordonada, de forma tal que 
facilite el paso peatonal y el tránsito vehicular de manera segura y ordenada. Estos 
materiales deberán disponerse apilados y totalmente cubiertos, para evitar su 
dispersión por acción del agua o el viento.  

● El contenedor de los vehículos destinados al transporte de los materiales de 
construcción o escombros debe estar en perfecto estado, evitando derrames, pérdida 
de material o escurrimiento de material húmedo durante el transporte. 

● El contenedor debe estar constituido por una estructura continua que en su contorno 
no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios y que mantenga la estructura 
constructiva del platón original. 

● La carga no debe superar el borde superior del platón, y debe estar cubierta con un 
material lo suficientemente fuerte y bien sujeto a las paredes exteriores del mismo, 
de forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior 
del contenedor o platón. Se encuentra prohibida la carga, descarga o el 
almacenamiento temporal o permanente de materiales sobre zonas verdes, áreas 
arborizadas, áreas de recreación y parques, canales, caños y en general cualquier 
cuerpo de agua.  

● La velocidad de la maquinaria utilizada en obra no debe superar los 20 km/h. Se 
deben instalar señales reglamentarias provisionales cada 150 metros a cada lado de la 
zona de intervención. 

● Para evitar la voladura de materiales hacia los alrededores, los obradores dispondrán 
de un cerco perimetral metálico. 

Para el caso de la gestión del almacenamiento de materiales con asbestos que pudieran 
asociarse a la generación de material particulado contaminante se deberá aplicar un Plan de 
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Gestión de Materiales con Asbestos el mismo deberá incluir los procedimientos específicos 
para su manejo: 

● Procedimiento para la Identificación de materiales con Asbestos. 
● Procedimiento de S & H para la manipulación de materiales con Asbestos. 
● Procedimiento para el desmontaje de materiales con Asbestos. 
● Procedimiento para el Almacenamiento temporal de materiales con Asbestos. 

Alcance 

A todo el personal y vehículos livianos y pesados (propio o subcontratado) de las 
empresas y/o organismos responsables de los trabajos. 

Organismos o documentación de referencia 

Remitirse al Anexo VII - Marco Regulatorio del PGAS. 

Roles y Responsabilidades 

La contratista implementará las acciones descritas anteriormente, y el OPISU realizará la 
supervisión e implementación del programa; los operarios serán responsables de cumplir con 
las Buenas Prácticas en sus tareas  

Cronograma 

Previamente al inicio de las tareas se capacitará al personal según las responsabilidades 
citadas en el presente documento, incluyendo al personal de la contratista y de los 
subcontratistas si hubiera. 

Indicadores y registros 

La implementación de este programa será medida por los siguientes indicadores. 

INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

Mantenimiento de 
maquinaria y equipos. 

Actas de 
mantenimiento 

Deberá ajustarse según 
fabricante Mensual 

Porcentajes de 
Vehículos con VTV 

Constancia vigente 
de VTV 

Deberá ajustarse a lo 
regulado en la Ley N° 

11.430 
Mensual 
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Medición de ruido 
ambiental  Registro de control  Deberá ajustarse a la Ley 

N° 19.587 Semestral 

Medición del ruido 
ambiente laboral Registro de control 

Deberá ajustarse a la Ley 
de Higiene y Seguridad y a 

las normas 
complementarias 

Resolución SRT 85/12. 

Mensual 

 

13) PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS Y 
CONTINGENCIAS 

Objetivo 

Establecer lineamientos y posibles escenarios de contingencia acordes a las acciones e 
impactos identificados para el proyecto, definiendo niveles de alerta, tipo de procedimientos 
a implementar, diagramas de emergencias y responsables, así como toda otra información 
que se considere relevante.   

Descripción 

Los procedimientos que se desprenden del presente programa serán implementados por todo 
el personal en caso de una emergencia (derrames de productos químicos, incendios, 
accidentes, etc.), para facilitar rapidez y efectividad para salvaguardar vidas humanas y 
recursos ambientales. Los procedimientos de respuesta ante las emergencias/contingencias 
serán documentados, de fácil acceso y divulgados en forma concisa, e incluirán: 

● Estructura organizacional, responsabilidades y autoridades. 
● Procedimientos internos / externos de comunicación.  
● Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipos.  
● Procedimientos con otras organizaciones de respuesta ante emergencias (Bomberos, 

Defensa Civil, etc.).  
● Procedimiento para el desalojo del personal, rutas de escape, puntos de 

concentración y conteo (junto con croquis). 
●  Proceso para actualizaciones periódicas y simulacros. 
● Acta de accidente ambiental: Todo el personal será instruido en el sitio sobre los 

procedimientos de reporte y respuesta en el caso de una emergencia; los números 
telefónicos de emergencia para reportar incidentes o accidentes estarán disponibles y 
serán suministrados durante la inducción del empleado en la etapa de incorporación. 
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En el caso de incidentes/accidentes se comunicarán los mismos a través de los ISAS 
(Anexo II). 

El contratista establecerá un Plan de emergencias y contingencias específico frente a la 
ocurrencia de eventos de distinto carácter con el fin de proteger la vida humana, los 
recursos naturales y los bienes. El Plan señalará las acciones que serán implementadas, 
cómo y quién actuará en cada caso, acorde con la magnitud, entorno y escenarios de 
contingencias identificados que, entre otros, podrán incluir eventos vinculados con 
productos químicos. Por ello será fundamental identificar los productos químicos que se 
utilicen en cada etapa, los que deberán poseer las hojas de seguridad que indique los 
peligros sobre la inflamabilidad de la sustancia, el riesgo por reactividad y los específicos 
(corrosivo, métodos para su extinción etc.). Se consolidarán equipos de primera respuesta 
(extintores), así como el entrenamiento en su correcta utilización por parte del personal. 
Asimismo, en caso de eventos mayores se evaluará la capacidad de respuesta y recursos de 
apoyo del distrito de la Provincia de Buenos Aires. Este programa se desarrollará a fin de 
anticipar las respuestas apropiadas ante la declaración de una contingencia debida a causas 
naturales o antrópicas. En principio se elaborará un listado con los principales organismos o 
instituciones públicas y privadas incorporadas dentro del mecanismo de aviso, para su 
intervención frente a contingencias, según tipo y nivel de contingencia, en función de las 
diferentes responsabilidades de los organismos en la materia. Se designarán responsables 
para ordenar la ejecución de las acciones para enfrentar situaciones de emergencia.  

El presente “Programa de Prevención y Gestión de Emergencias y Contingencias” deberá 
contar asimismo con un Subprograma donde se describa un Plan de Evacuación, que 
atienda la totalidad de las hipotéticas contingencias, la adecuada ubicación y señalización 
de las rutas de emergencia y el entrenamiento del personal para su procedimiento. El Plan 
de Evacuación abarca al obrador y se actualizará de acuerdo con el avance del frente de 
obra. Se contará con la exhibición en lugares visibles del instructivo para el accionar en 
caso de riesgos evidentes, derrames de combustibles o tóxicos, accidentes personales, otros 
con los números de teléfonos de utilidad para cada caso: SAME, bomberos, policía, 
servicios externos de emergencia, otros. En el Informe de Seguimiento Ambiental y Social  
(ISAS) mensual del PGAS, se darán las novedades en cuanto a contingencias, generando el 
seguimiento de las situaciones registradas, como la realización de simulacros, indicando el 
estado y funcionamiento del equipamiento a utilizar frente a emergencias, los 
procedimientos y la organización operativa. Se llevará un registro permanente y se 
elaborará un informe sobre cada contingencia ambiental o de otra índole, que consta fecha, 
duración, causa y efectos sobre las personas, el medio ambiente, los bienes o actividades 
afectadas, las medidas y acciones adoptadas en el evento dado y los tiempos implicados. 
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Las contingencias previstas vinculadas a la obra están relacionadas con: incendios, 
accidentes de trabajo, derrames; escapes accidentales; corte de redes y servicios; excedentes 
hídricos; accidentes en la vía pública por ocupaciones y/o cierres de calzada; paralización 
de obras; entre otros.  El RAS asegurará que todos los escenarios se encuentren 
identificados de acuerdo con el alcance de las obras y el entorno, y desarrollará un Plan de 
Contingencias específico para cada riesgo identificado. El Plan de Contingencia específico 
contendrá (lista no taxativa):  

● Objetivos, Metas y Definición de los escenarios previstos. 
● Designación de jefe de operaciones.  
● Designación de jefe de área.  
● Guías de evacuación.  
● Mantenimiento – servicios.  
● Servicio de vigilancia.  
● Activación del Plan de Emergencia. 
● Procedimiento para declarar la emergencia. 
● Actuación del personal.  
● Evacuación general de la obra. 
● Fin de la emergencia.  
● Ayuda externa.  
● Cronograma de las capacitaciones y simulacros previstos.  

Alcance 

El presente programa es de alcance para la contratista, y toda subcontratista responsable del 
presente proyecto. 

Organismos o documentación de referencia 

Remitirse al Anexo VII - Marco Regulatorio del PGAS. 

Roles y responsabilidades  

● Responsable de Seguridad e Higiene de la contratista, encargado de impartir la 
capacitación mensual del presente Programa.  Identificar todos los escenarios de 
emergencias y contingencias de acuerdo con el diseño final de las distintas 
intervenciones. 

● Contratista o personal subcontratado, encargado de participar de las capacitaciones 
del presente Programa y cumplir con lo indicado.  
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● RAS de la contratista, asegurar la implementación del presente programa y 
encargado de asegurar que todos los escenarios se encuentren identificados de 
acuerdo con el diseño final de las distintas intervenciones en coordinación con el 
Responsable de Seguridad e Higiene. 

Cronograma  

Previo al inicio de las tareas, la empresa contratista debe capacitar al personal según las 
responsabilidades citadas en el presente documento, siguiendo el cronograma establecido en 
el Programa de Capacitación. Esto incluye no solo al personal de la contratista a cargo sino 
también al personal subcontratista que podría participar dentro de las actividades de obra. 

Indicadores y registros 

La implementación de este programa será medida por los siguientes indicadores. 

INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

Vías de evacuación 
establecidas y su respectiva 

señalización. Adecuada 
colocación de extintores, 

botiquín de primeros auxilios, 
y todo insumo necesario para 
una correcta actuación ante 

emergencias. 

Croquis en plano 

Registro fotográfico. 

Existencia y socialización 
del Programa de 

emergencia con los 
empleados y la 

comunidad/Registro 
fotográfico. Registro de 

asistencia de los/as 
encargados/as de actuación 

ante contingencia. 

- Mensual 

Grupo de apoyo identificado 
y disponibles para la 

ejecución del Programa de 
Emergencia. 

- Mensual 

Procedimientos para actuar en 
caso de incendios, 

inundaciones y otras 
eventualidades. 

Existencia y socialización 
del Programa de 

emergencia y Programa de 
contingencia. 

- Mensual 

Cantidad de emergencias 
ocurridas (incluye 

contingencias ambientales) 
Informe 

Se avisa al 
organismo en el 
momento que 

sucede. 

Diario  

Realización de simulacros Registro fotográfico, 
Informe  Cuando se 

realicen 
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Capacitaciones sobre los 
procedimientos de acción ante 
contingencias y emergencias 

Planillas de capacitación 

Estas capacitaciones 
deberán formar parte 
del cronograma de 
capacitaciones del 

PGASc 

Inicial/mensual 

Reportes de incidentes 
ambientales  

Planilla de seguimiento de 
casos  

Cualquier incidente 
debe ser informado 
inmediatamente al 

OPISU 

Inmediato y un 
resumen 
Mensual 

  

14) PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y PASIVOS AMBIENTALES  

Objetivo 

Establecer e identificar las acciones vinculadas a la gestión de los pasivos/riesgos 
ambientales identificados en el marco de la línea de base ambiental del presente programa. 
Se deberá relevar el área a intervenir tanto previo al comienzo de tareas como durante los 
trabajos de excavación. 

El Programa de gestión de riesgos y pasivos ambientales, el cual se incorpora al PGAS, no 
constituye la obligación de la contratista de hacer frente a pasivos ambientales existentes 
previo a la ejecución de tareas, sino una herramienta que servirá para que en caso de detectar 
la existencia de pasivos sea comunicado  al OPISU, para que determine las medidas 
necesarias para su mitigación, sin que ello importe un perjuicio económico para la 
contratista.  

Descripción  

Fase I  

Se realizará un estudio preliminar de Fase I con el fin de recopilar información previa y 
actual que permita caracterizar el estado general del ambiente del predio a intervenir. Para 
ello, se realizará una recorrida a campo en la cual se determine lo siguiente:  

● Antecedentes de las actividades realizadas en el predio.  
● Características ambientales generales del predio.  
● Uso del suelo.  
● Uso del agua.  
● Presencia de vegetación y/o arbolado urbano.  
● Presencia de residuos sólidos urbanos y/o especiales.  

Durante la recorrida, se realizará un registro fotográfico de todo lo observado, con la 
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intención de establecer el estado del obrador y el sitio de implantación previo al inicio de la 
obra.  

Durante la ejecución de la obra o en su finalización, ocurriera el caso en que se hallen o se 
generen pasivos se deberá realizar un informe del relevamiento realizado donde se deben 
adjuntar dichas imágenes y se describirán todos los puntos anteriormente mencionados, 
detallando en las conclusiones el estado ambiental vigente y las recomendaciones a seguir.  

En caso de determinar la presunta presencia de contaminación, se procederá a realizar un 
estudio de Fase II, con la finalidad de determinar con exactitud el tipo de contaminante, así 
como su extensión.  

Fase II 

Se realizará un diagnóstico ambiental a través de campañas de muestreo, responsabilidad 
del titular de la actividad generadora del daño y/o los propietarios de los inmuebles de 
acuerdo a la Ley Provincial N° 14.343 de regulación de pasivos ambientales. Para ello, se 
propondrán ubicaciones y cantidades de puntos de muestreo, tanto en suelo como en agua 
subterránea, para determinar las características y la concentración de los contaminantes 
mediante un laboratorio habilitado. Previo a su realización, la propuesta será presentada a la 
inspección de obra para su aprobación.  

Una vez determinadas las concentraciones de sustancias y, en el caso de registrarse niveles 
mayores a los guías, el suelo afectado deberá categorizarse como residuo peligroso. 
Asimismo, el sitio de extracción deberá manejarse como un sitio contaminado, debiendo 
proceder como lo indica la Resolución OPDS 95/2014 de remediación de sitios 
contaminados.  

Los niveles guía a utilizar serán los establecidos en la Ley N° 24.051 de Residuos 
Peligrosos, en su Decreto 831/93 reglamentario.  

Alcance  

Abarca a los riesgos ambientales identificados dentro del Área de Influencia Directa del 
proyecto. 

Organismos o documentación de referencia 

Remitirse al Anexo VII - Marco Regulatorio del PGAS. 

Definiciones  
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● Recomposición: Se entiende la misma a las tareas de remediación, saneamiento y 
aquéllas tendientes a establecer medidas de seguridad, a los fines de evitar daños a la 
población en general.  

● Remediación: Tarea o conjunto de tareas a desarrollarse en un sitio contaminado que 
tienen como finalidad reducir las concentraciones de contaminantes, a fin de 
disminuir los niveles de riesgo a valores aceptables, en función de la protección de la 
salud humana y la integridad de los ecosistemas.  

● Saneamiento: Aduce a la recomposición de condiciones sanitarias de un sitio. 

● Sitio contaminado: Todo aquel sitio cuyas características físicas, químicas o 
biológicas han sido alteradas negativamente por la presencia de sustancias 
contaminantes de origen humano, en concentraciones tal que, en función del uso 
actual o previsto del sitio y sus alrededores, comporte un riesgo para la salud humana 
y/o ambiente. 

● Residuos Especiales: Todo material que resulte objeto de desecho o abandono y 
pueda perjudicar en forma directa o indirecta a seres vivos, o pueda contaminar el 
suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente general, acorde a Ley Provincial Nº 
11.720. 

● Residuos sólidos urbanos (RSU): Aquellos elementos, objetos o sustancias que, 
como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades 
humanas, comprendiendo aquellos cuyo origen sea doméstico, comercial, 
institucional, asistencial e industrial no especial, asimilable a los residuos 
domiciliarios.  

Roles y Responsabilidades 

La contratista tiene que asegurar la elaboración del informe de presencia de Pasivos 
ambientales, el cual deberá aprobar el OPISU previo al inicio del proyecto y en el momento 
en que ocurra el hallazgo de algún pasivo durante la construcción. La contratista debe 
asegurar también una adecuada articulación entre las distintas autoridades, los distintos 
actores sociales y la población en general para asegurar que se cumplan los objetivos del 
plan de trabajo definido. 

En el caso que se requiera activar el presente programa, la contratista deberá implementarlo 
conforme a la estructura prevista para todos los programas del PGAS siguiendo el alcance 
descripto anteriormente, el que será aprobado por OPISU.  

Cronograma 

  72 



2025 • Año del Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina. 

 

Este programa es de implementación previo al inicio del proyecto a realizar. 

Indicadores y registros 

La implementación de este programa será medida por los siguientes indicadores. 

INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

Presencia de pasivos 
ambientales  

Informe y registro 
fotográfico  - 

Previo al inicio 
del proyecto y 
durante tareas 

que se requieran 

 

15) PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS   
Objetivo 

Identificación, recolección, manejo, clasificación, almacenamiento, traslado, transporte 
y disposición final de los residuos del área de ejecución del proyecto, como así también de 
los residuos generados por los/as trabajadores/as durante la realización de las tareas. 

Descripción 

Previo al inicio de los trabajos, se deberá confeccionar un listado con las corrientes de 
residuos sólidos y líquidos que se generarán durante todas las etapas de la fase constructiva, 
atendiendo la particularidad específica de cada una según las exigencias legales definidas 
para la gestión de cada residuo. Se presenta a continuación una lista de las corrientes 
previsibles producto del proyecto y que serán gestionadas por los contratistas, desde su 
generación, disposición transitoria, transporte, tratamiento y disposición final. A 
continuación, una lista no taxativa de las posibles corrientes de residuos:  

a) Residuos áridos: Escombros, tierra y resto de obra. 

b) Residuos Sólidos y/o Líquidos Especiales. 

c) Recolección y almacenamiento correspondiente temporario de los residuos sólidos y/o 
líquidos especiales. 

d) Residuos Líquidos cloacales. 

e) Residuos Asimilables Urbanos.  

f) Residuos Patogénicos. 
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g) Residuos Líquidos en depresión / napas. 

h) Residuos Peligrosos/Especiales: Asbesto. 

Almacenamiento Transitorio: El contratista deberá asegurar contenedores y/o volquetes 
correctamente identificados y ubicados tanto en los frentes de trabajo como en el obrador de 
acuerdo a la corriente de residuos que corresponda. El obrador deberá tener un sector para el 
almacenamiento de los mismos, debiendo cumplir según la normativa vigente.  

En particular, se  deberá considerar en forma precautoria la instalación, desde el inicio de la 
obra, de un recinto de Residuos Especiales/Peligrosos con las características reglamentarias.   

Por sus características particulares se considerarán procedimientos específicos para la 
gestión de los residuales de los materiales con Asbestos y se deberá incluir un Plan de 
Gestión de Materiales con Asbestos que incluya los procedimientos específicos para su 
manejo: 

● Procedimiento para la Identificación de materiales con Asbestos. 
● Procedimiento de S & H para la manipulación de materiales con Asbestos. 
● Procedimiento para el Desmontaje de materiales con Asbestos. 
● Procedimiento para el Almacenamiento temporal de materiales con Asbestos. 
● Procedimiento para el Transporte y disposición final de materiales con Asbestos. 

Alcance 

La implementación del programa abarca todas las áreas de influencia directa afectadas por 
las actividades a realizar, y al contratista y subcontratista que están vinculados con los 
trabajos a realizar. 

Organismos o documentación de referencia 

Remitirse al Anexo VII - Marco Regulatorio del PGAS. 

Roles y Responsabilidades 

Responsable Ambiental y Social (RAS). 

● Someter el presente programa a revisión semestral. Dicha revisión estará vinculada a 
posibles nuevos residuos o cualquier otra circunstancia que amerite actualizar este 
programa. 

● Coordinar las tareas de Almacenamiento, Transporte y Disposición Final.  
● Controlar la existencia y estado de conservación de los EPP.  
● Desarrollar, controlar y participar de la ejecución de la capacitación mensual del 

presente procedimiento.  
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● Someter a evaluación a los participantes de la capacitación para verificar la 
asimilación de contenidos.  

● Guardar los registros de capacitación.  
● Mantener actualizado el registro de residuos y los certificados de su disposición 

final. 
● Realizar la inscripción para mantener el certificado de generador de residuos del 

contratista acorde a la normativa. 
● Capacitar al personal para la gestión adecuada de residuos.  
● Promover la reducción del volumen y la cantidad total de residuos que se producen.  

Responsable de Seguridad e Higiene en Obrador 

● Cooperar con las funciones del RAS y/o sus auxiliares y suplantarlos en su ausencia.  
● Participar de la capacitación del presente programa.  
● Controlar la existencia y estado de conservación de los EPP. 
● Verificar el uso de los EPP durante las operaciones de contacto directo con los 

residuos. 
● Mantener un registro de los manifiestos de transporte de todos los residuos, 

incluyendo sólidos urbanos, reciclables y peligrosos.  

Responsable Técnico de Obra  

● Implementar el presente programa en todas las instancias de producción de residuos.  
● Coordinar con la empresa a cargo del servicio público de higiene urbana del distrito 

donde se desarrollen las actividades para la recolección de residuos sólidos urbanos.  
● Coordinar con la planta de tratamiento para la disposición final de los residuos 

sólidos urbanos, reciclables y/o peligrosos en CEAMSE; o en su defecto con la 
empresa de Reciclaje que a tal fin preste el servicio 

● Mantener actualizados los manifiestos de residuos especiales. 

Cronograma 

El programa será implementado durante todo el período de ejecución de las obras.   

El contratista deberá elaborar un cronograma de capacitación donde se instruirá 
adecuadamente a todo el personal sobre el presente programa, indicando aquellos residuos 
y/o actividades que generen residuos de implicación crítica para el ambiente. Para ello se 
implementarán circuitos de capacitación general y particular, y se proveerá de señalización e 
identificación clara de zonas y recipientes, de forma que permitan una gestión amigable por 
parte de todos los niveles operativos. Esto incluye no solo al personal de las contratistas sino 
también al personal subcontratista que podría participar dentro de las actividades de obra.  
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Las consideraciones para esta capacitación se incluirán en el cronograma de capacitación del 
PGAS-C. 

Indicadores y registros 

La implementación de este programa será medida por los siguientes indicadores. 

INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

Verificación del normal 
funcionamiento del 

sistema de recolección  

Informe de retiro de los 
contenedores desarrollado 

por el equipo de 
seguimiento ambiental y 

social . 

- Mensual  

Existencia de 
contenedores para 

disposición inicial de los 
residuos diferenciados en 

el obrador 

Registro fotográfico - Mensual 

Ausencia de basurales o 
residuos dispersos en el 

espacio público 
proveniente de las tareas 
(calles, veredas, canales, 

espacios verdes). 

Registro fotográfico - Mensual 

Manejo adecuado de 
Residuos 

Especiales/Peligrosos 

Manifiestos/ 
Planillas de control/ 

Registro Fotográfico de 
los contenedores de 

almacenamiento 
Temporario (incluido el 

recinto de RRPP). 

 Mensual 

Manejo adecuado de 
Residuos Áridos 

Manifiestos/ 
Planillas de control  Mensual 
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16) PROGRAMA DE PRESERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Objetivo 

Asegurar el adecuado manejo de la vegetación a fin de evitar y/o minimizar pérdidas o 
daños a los ejemplares arbóreos y/o arbustivos en el área efectiva de las obras y sus 
adyacencias. En caso de no poder evitar el impacto en vegetación, se deberá realizar una 
adecuada gestión sobre las actividades de poda, tala y/o extracción de ejemplares como así 
también lograr una adecuada compensación y manejo de los residuos resultantes de estas 
actividades. 

Descripción  

De manera previa al comienzo de las actividades, el Contratista deberá analizar la presencia 
de vegetación y/o arbolado urbano preexistentes que pudiera ser afectado por las acciones 
del Proyecto. Los resultados del relevamiento serán presentados al OPISU mediante 
documentos gráficos (planos, diagramas, etc.), donde se visualicen la presencia de los 
mismos. 

El Contratista deberá evitar el diseño de trazas que impliquen una mayor intervención en 
plazas públicas con retiro de ejemplares arbóreos. Así todo, deberá considerar las siguientes 
acciones vinculadas al presente programa:  

● El Contratista deberá preservar la integridad de las plantas y los árboles. 
● El Contratista deberá proteger las raíces de los árboles durante las excavaciones y el 

relleno para evitar alteraciones y daños.  
● El Contratista deberá evitar el tránsito innecesario, las descargas y el almacenamiento 

de materiales en la zona en donde se encuentran las raíces. 
● Cuando el arbolado urbano interfiera con el diseño de la traza (previamente aprobado 

por OPISU) el contratista deberá presentar un plan de forestación que contemple la 
misma cantidad de unidades arbóreas extraídas con especies nativas. No se podrán 
utilizar para tal fin las especies incluidas en el ANEXO I de la 
RESOL-2021-109-APN-MAD, de Especies Exóticas Invasoras. 

Alcance 

Toda el área afectada por la ejecución de las tareas. 

Organismos o documentación de referencia 

Remitirse al Anexo VII - Marco Regulatorio del PGAS. 

Roles y responsabilidades  
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Los diferentes puestos de la organización tendrán las siguientes responsabilidades:   

Responsable Ambiental y Social (RAS) 

● Impartir la capacitación mensual del presente programa.  
● Mantener un cronograma actualizado de poda, tala y/o extracción. 
● Mantener un registro de los permisos para actividades de poda, extracción u otros 

procedimientos recomendados. 
● Realizar un registro fotográfico de las actividades. 
● Mantener un registro de los manifiestos correspondientes al retiro de los residuos 

vegetales originados. 

Responsable Técnico de Obra 

● Implementar el presente programa en todas las instancias de poda, tala y/o extracción 
de ejemplares. 

● Coordinar con la dependencia de arbolado público municipal la poda, tala y/o 
extracción de ejemplares y la recolección de los de los restos que surjan de estas 
actividades. 

● Controlar la documentación correspondiente a los responsables del trabajo o 
empresas subcontratistas. 

Trabajadores 

● Participar de las capacitaciones del presente programa e implementar lo indicado. 

Indicadores y registros 

La implementación de este programa será medida por los siguientes indicadores. 

INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

Arbolado previo a la 
intervención y durante la 
ejecución del proyecto. 

Registro fotográfico - Inicial/Mensual  

Número de árboles 
removidos. Registro fotográfico - Mensual 

Número de árboles 
replantados (si 
corresponde) 

Registro fotográfico 
Especies a plantar 

autorizadas por 
OPISU 

- Mensual 
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Número de árboles 
compensados (si 

corresponde) 
Registro fotográfico - Mensual 

 

17) PROGRAMA DE MOVIMIENTO DE SUELO Y EXCAVACIONES  

Objetivo 

Establecer pautas seguras de trabajo durante la ejecución de movimientos de suelo, 
procurando minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajadores y/o vecinos/as.  

Establecer los procedimientos adecuados para la gestión de los suelos excedentes hasta su 
reuso o disposición final, como también para el almacenamiento de los materiales de aporte 
en acuerdo con la normativa vigente. 

Proveer las medidas de acción para responder frente a hallazgos fortuitos de suelos 
contaminados o de residuos enterrados durante las excavaciones. 

Descripción 

Previo al avance de las tareas asociadas, (por tramo o sector acorde al Plan de trabajo 
definido), la contratista o subcontratista deberá realizar una inspección de las viviendas 
unifamiliares existentes, árboles y plantas, tierras, vallados, postes de servicios, cables, 
pavimentos, puntos de referencia y aspectos culturales que podrían resultar afectados por los 
trabajos y en caso de identificar alguna potencial afectación deberá contactarse con el 
OPISU para definir un plan de acción.  

El personal propio o subcontratado de las empresas responsables deberá proteger los 
edificios y las instalaciones de superficie que podrían resultar afectadas, de los daños 
eventuales y asentamientos que pudieran producirse durante la ejecución de los trabajos y 
proceder, de ser necesario, a la reparación de los mismos.   

Excavaciones:  

Antes de iniciar una excavación, se deberá analizar y observar las características del suelo, 
considerando: granulometría, humedad propia del suelo, dimensiones de la excavación, 
lugar de la excavación e interferencias. Se deberá tener especial cuidado en terrenos donde 
se haya realizado relleno informal, dado la composición del mismo. Se deberán tener en 
cuenta las siguientes premisas al planificar los trabajos: 
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● Siempre que un lugar de trabajo presente riesgos de caída, deben adoptarse las 
medidas de seguridad para cada caso con el fin de proteger a los trabajadores y a 
terceros en general (andamiaje, vallado, señalización, etc.).  

● No se deben almacenar materiales y/o equipos en los bordes de la excavación, 
mantener la distancia mínima entre el borde de la excavación y el material de 2 
metros.  

● Deberán existir restricciones para la circulación de vehículos en cercanías de las 
excavaciones a realizar, estableciéndose una distancia de seguridad.  

● Cuando la profundidad de una excavación supere 1,80 metros, el operario que se 
encuentre en el interior debe tener colocado un arnés de cuerpo completo, cabo de 
vida y estar anclado a un punto fijo mediante una eslinga de acero. cinturón de 
seguridad y amarrarse a una cuerda salvavidas.  

● Deben instalarse escaleras para el desplazamiento del personal.  
● Un supervisor experimentado (perfil responsable de seguridad e higiene de la obra) 

en este tipo de trabajos inspeccionará diariamente las excavaciones, fosas y áreas 
adyacentes; se repetirá la inspección en caso de lluvias y filtraciones.  

● Previo al ingreso del personal a una excavación, donde se sospecha pueda haber 
vapor de hidrocarburos o defecto de oxígeno, se deberá realizar la medición 
correspondiente y establecer las medidas de acción adecuadas.  

● Cuando durante la excavación se observen filtraciones de líquidos, se suspenderán 
las tareas inmediatamente hasta verificar la clase de líquido ingresante.  

● Se prohíbe la permanencia de trabajadores en el fondo de pozos o zanjas cuando se 
utilizan medios mecánicos para la profundización o ampliación de la excavación. 
Luego de lluvias o inundaciones, se debe verificar la estabilidad de la excavación.  

● Realizar el replanteo y demarcación de la traza de la excavación; observar existencia 
de tapadas o movimiento de suelo que pueda dar indicios de excavaciones anteriores.  

● Realizar detección de interferencias enterradas por medio de un detector de metales 
ferrosos o no ferrosos y de líneas con o sin fluidos en toda la extensión de la traza.  

Señalización 

El equipo de seguimiento ambiental y social y el RAS, informará a los vecinos/as de las 
precauciones que deben tomar mediante señalización estática, por medio de cartelería y 
señales indicativas, siguiendo lo descrito en el Programa de Comunicación a la comunidad. 
La contratista marcará de manera clara y particular los cruces peatonales propuestos para 
que sean visibles. Debido a la alta densidad y presencia de niños en el barrio Gaudí, se 
tomarán las medidas de protección adecuadas, al tiempo de mantener estricto orden y 
limpieza en la zona de trabajo, a fin de evitar accidentes a la población. 

  80 



2025 • Año del Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina. 

 

Asimismo, se colocará vallado resistente acorde a la tarea acompañado siempre de señalética 
y elementos complementarios para mitigar los riesgos que presentan las zonas de trabajo, a 
fin de advertir a los vecinos/as de los mismos. 

En las zonas donde se estén realizando tareas, deberán impedir que el público pueda transitar 
tramos que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que 
puedan ser motivo de accidentes. A cuyo efecto se colocará letreros de advertencia y 
barreras u otros medios eficaces. Las señales, tanto diurnas como nocturnas, serán lo 
suficientemente explícitas y responderán a las recomendaciones de las normas IRAM 10.005 
y estarán ubicadas a distancias tales que los conductores de vehículos las perciban con la 
debida antelación. 

Hallazgos fortuitos de suelo contaminado y/o residuos durante las excavaciones:  

En caso de que las características organolépticas (color, olor, textura) del suelo extraído 
permitan presumir la existencia de contaminantes o residuos sólidos urbanos se deberá 
analizar el mismo, dicho análisis estará a cargo del OPISU, quien, a su vez, en conjunto con 
el Municipio, determinarán la forma correcta de gestionar el suelo contaminado.   

Una vez identificados los materiales, se deberá apartar el mismo en tambores identificados 
y/o en superficie cubiertas por un liner para evitar la percolación de lixiviados y aplicar las 
consideraciones del Plan de Contingencias, donde se establece los pasos a seguir en caso de 
producirse el hallazgo.   

Movimiento de suelos  

Consideraciones generales durante las tareas de movimiento del suelo y transporte (lista no 
taxativa):  

● Se prohíbe sobrecargar los vehículos más allá de la “carga máxima admisible”, la 
que llevarán siempre escrita de forma legible.  

● No se debe transportar personal fuera de la cabina de conducción.  
● No se deberá dejar el equipo/maquinaria estacionada con el motor en marcha. 
● Todos los vehículos empleados en el Proyecto para las distintas operaciones serán 

dotados de los elementos de seguridad establecidos por la normativa aplicable.  
● Se deberá planificar la disposición de los vehículos, equipos y maquinaria, a fin de 

optimizar el uso de la superficie empleada para estacionamiento de tal forma de 
asegurar las condiciones de seguridad.  

● Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente 
controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 
dirección, luces, alarma de retroceso, transmisiones y neumáticos.  
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● El operador de retroexcavadoras deberá apoyar la pala en tierra al terminar su turno 
de trabajo y estacionarlo en el sitio designado.  

● En caso de requerir aportes de tierra tosca, estipuladas para actividades de relleno 
durante la obra, la contratista principal deberá definir la empresa subcontratada para 
suministrar dicho material, el cual debe provenir de una cantera habilitada por 
normativa aplicable.  

● Minimizar la generación de polvo y la erosión mediante técnicas como la 
humectación de los suelos o el uso de coberturas temporales. 

● Todas las tareas que se realicen en la vía pública deberán contar con la señalización y 
vallado correspondiente con el fin de preservar la vida de los trabajadores y la de los 
vecinos que circulan por la zona.  

Almacenamiento temporal y disposición final de suelos: 

En caso de requerir la utilización del espacio público para el almacenamiento temporal de 
suelos excedentes la zona debe ser delimitada, señalizada y acordonada, de tal forma que se 
facilite el paso peatonal o el tránsito vehicular de manera segura y ordenada. El espacio para 
el almacenamiento temporal deberá ser aprobado por OPISU (en conocimiento con el 
municipio). Estos materiales deberán estar apilados y en lo posible cubiertos o humectados 
regularmente, para evitar la dispersión por acción de material particulado. Deberá verificarse 
que los residuos denominados en conjunto como RCD (Residuos de Construcción y 
Demolición) no se mezclen con los posibles excedentes de suelos dado que tienen posibles 
aprovechamientos y destinos distintos. 

Estará prohibida la carga, descarga o el almacenamiento temporal o permanente de 
materiales sobre zonas verdes, áreas arborizadas o parquizaciones. 

El contenedor de los vehículos destinados al transporte de suelo, debe estar en perfecto 
estado, evitando derrames, pérdida de material o escurrimiento de materia húmeda durante 
el traslado. Se requerirá la habilitación correspondiente a los camiones que realizarán los 
mismos. 

La carga no debe superar el borde superior del platón, debe estar cubierta con un material lo 
suficientemente fuerte y bien sujeto a las paredes exteriores del mismo, en forma tal que 
caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior del contenedor o platón 
de manera que impida la fuga del material que se transporta. En el evento de escapes o 
derrames de material en áreas del espacio público, éste deberá ser recogido inmediatamente 
por el transportador. 

Los sitios de disposición final elegidos, serán aquellos previamente autorizados por OPISU, 
según lo que prevea el municipio, quien posee la competencia respecto a la disposición de 
este tipo de materiales.  Estos puntos de disposición final establecidos por la normativa 
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municipal, deben poseer los estándares ambientales óptimos para el depósito de los 
materiales. 

Alcance 

A todo el personal propio o subcontratado de las empresas responsables. 

Organismos o documentación de referencia 

Remitirse al Anexo VII - Marco Regulatorio del PGAS. 

Roles y Responsabilidades 

- El Responsable Ambiental y Social (RAS): deberá dictar capacitaciones del presente 
programa y mantener un registro de los manifiestos de transporte de residuos/suelo. 

- Trabajadores/as: deben participar de las capacitaciones del presente programa y cumplir 
con lo indicado. Dar aviso en caso de percibir contaminantes debido a las características 
organolépticas del suelo extraído. Usar los elementos de protección personal. 

Cronogramas 

El programa será implementado desde el comienzo hasta la finalización de las obras, y 
previamente al inicio físico de las obras se capacitará a todo el personal. 

Indicadores y registros 

La implementación de este programa será medida por los siguientes indicadores. 

INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

Manejo y disposición final 
adecuada de los residuos 

provenientes de excavación y/o 
demolición. 

Permisos/Planilla de 
control/Registro 

fotográfico 
- Mensual 

Presencia de protecciones a la 
comunidad en sitios con 

excavaciones. 
Registro fotográfico - Mensual 

Presencia de pasarelas 
peatonales. Registro fotográfico - Mensual 

Presencia de señalización y 
demarcación del área a 

intervenir. 
Registro fotográfico - Inicial a las 

tareas/mensual 
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Aporte de áridos (tosca). 
Habilitación de la 

cantera / Remito de 
aporte de áridos 

- 
Previo a la 
utilización / 

Mensual 

 

18) PROGRAMA DE DETECCIÓN Y RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL 
Y ARQUEOLÓGICO 

Objetivo 

Prevenir cualquier tipo de daño a elementos de valor arqueológico, paleontológico, histórico 
o cultural, que pudieran aparecer o ser expuestos por las tareas realizadas en el marco del 
presente programa.  

Descripción  

En caso de descubrimiento de vestigios arqueológicos, paleontológicos y/o culturales, 
deberán detenerse los trabajos y mantener el sitio lo más intacto posible, evitando la 
destrucción del patrimonio y promoviendo el manejo responsable de los recursos. Ante la 
presunción de un hallazgo, o posible hallazgo, el RAS deberá notificar al Jefe de Obra, a la 
Dirección de inspección de obra del Municipio de Coronel Rosales y al Especialista 
Ambiental y Social del OPISU dicho descubrimiento y comunicarlo a la Dirección 
Provincial de Museos y Preservación Patrimonial del Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires, por medio de una nota oficial donde se solicita el rescate oficial. 

En todo momento se mantendrá informado a todos los actores, las acciones y el cronograma 
de las tareas a realizar, procurando: 

- Dar cumplimiento a la Ley Nº25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y 
Paleontológico, en materia de Manejo de Recursos Culturales Físicos (Históricos, 
Arqueológicos, Paleontológicos). 

- Evitar la destrucción de los recursos culturales físicos en superficie y subsuperficie 
debido a las actividades derivadas del proyecto. 

- Promover el manejo responsable de los recursos culturales físicos entre el personal 
abocado al proyecto para no comprometer su preservación y trabajar en pos de su 
conservación. 

El procedimiento a seguir ante el presunto descubrimiento de material arqueológico durante 
la realización de las obras, es:  

- Suspensión de los trabajos en la zona del hallazgo y prohibición del acceso a 
personal ajeno a la obra.  
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- Aviso de inmediato al OPISU y al Municipio de Coronel Rosales, quien notificará a 
la autoridad a cargo de la responsabilidad de investigar, evaluar y rescatar dicho 
hallazgo.  

- No se moverán los hallazgos de su emplazamiento original, a fin de preservar su 
evidencia y su asociación contextual. La contratista o subcontratista a cargo de la 
obra prestará toda la asistencia necesaria para el traslado de los hallazgos.  

- El RAS elaborará un registro fotográfico de la situación del hallazgo, se identificará 
su ubicación (georreferenciada) y se deberá efectuar su descripción por escrito. Se 
aportará la mayor cantidad de información disponible al respecto (localización, 
descripción de la situación, descripción del sitio, de los materiales encontrados, 
registro fotográfico, etc.).  

- La contratista o subcontratista aplicará las medidas de protección necesarias: 
colocación de un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión y se dejará 
personal de custodia con relación a los elementos históricos que se encuentren en el 
área de la obra, a fin de no deteriorar su valor patrimonial y los patrones culturales, 
y/o evitar posibles saqueos.  

- Se hará con sumo cuidado el relevamiento y traslado de esos hallazgos.  
- Deberá obtener el permiso de la autoridad competente y del Municipio de Coronel 

Rosales para continuar con los trabajos en el lugar donde se produjo el hallazgo. 

Definiciones y Siglas:  

Patrimonio arqueológico: Registros muebles e inmuebles o culturales que se encuentren en 
la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales, que formen parte del 
patrimonio cultural de los y las habitantes.  

Patrimonio paleontológico: Aquellos organismos o parte de organismos o indicios de la 
actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico y toda concentración 
natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la superficie o situados en 
el subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales.  

Alcance  

A todo el personal propio o subcontratado de las contratistas que se encuentren a cargo de la 
obra. 

Organismos o documentación de referencia 

Remitirse al Anexo VII - Marco Regulatorio del PGAS. 

Roles y responsabilidades   
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Responsable Ambiental y Social (RAS) 

● Analizar la información recibida (novedades sobre la aparición de algún presunto 
vestigio de los descritos en el Punto de Definiciones).  

● Informar / denunciar el hecho a la Inspección para su comunicación a la Autoridad 
competente en la Provincia de Buenos Aires. 

● Velar por la integridad de cualquier hallazgo relacionado con el presente programa. 
● Someter el presente programa a revisión semestral.  
● Capacitar al personal sobre el presente programa.  

Jefe de Obra  

● Suplantar, en su ausencia al RAS y sus auxiliares.  
● Recibir todas las novedades al respecto.  
● Velar por el cumplimiento del presente programa con antelación y en el momento del 

hallazgo.  
● Garantizar la inviolabilidad del sector donde se ha producido el hallazgo.  
● Velar por la seguridad e integridad de los bienes patrimoniales hasta la evaluación 

y/o retiro por parte del ente correspondiente.  

Trabajadores/ras   

● Dar a conocer inmediatamente la aparición de cualquier vestigio que se pudiere 
constituir en un bien o elemento conforme los descritos en el Punto “Definiciones y 
Siglas”.  

● Colaborar con el Responsable Técnico de la Obra para garantizar la seguridad de los 
elementos.  

Cronograma  

Durante el periodo que dure la ejecución de las obras.  

Indicadores y registros 

La implementación de este programa será medida por los siguientes indicadores. 

INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

Aparición de algún 
elemento catalogado 

como hallazgo 
arqueológico. 

Registro fotográfico 
y elaboración de 

informe.  
- 

Aviso inmediato 
e Informe 
mensual 
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19) PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y DRENAJE 

Objetivo 

El objetivo es asegurar que el recurso hídrico intervenido quede en condiciones similares a 
las que tenía antes de las obras. 

El Contratista incorporará al Programa para Protección del Recurso Hídrico y Drenaje 
procedimientos para la gestión de las aguas provenientes tanto de cuerpos superficiales 
como del drenaje de excavaciones y depresión de napas.  

Alcance 

Aplica al área de intervención del proyecto a realizar  

Organismos o documentación de referencia 

Remitirse al Anexo VII - Marco Regulatorio del PGAS. 

Roles y Responsabilidades 

El Responsable Ambiental y Social de la empresa contratista hará un seguimiento del 
cumplimiento de las acciones comprendidas.  

Descripción 

Los procedimientos deberán incluir medidas para el control de volúmenes y calidad del agua 
extraída, metodología de disposición, y contar con las autorizaciones de vertido de acuerdo a 
la legislación vigente.  

- Drenaje: se mantendrán libres de obstáculos (tierra, materiales, etc.) los desagües 
existentes (cunetas, cordones, zanjas, cruces, alcantarillas, sumideros, etc.) garantizando el 
libre escurrimiento de las aguas en todo momento. 

Cuando sea necesaria la realización de bombeos temporarios o depresiones de napas, 
los mismos se proporcionarán para mantener la zona y las excavaciones libres de 
acumulaciones de líquidos. Al efecto se establecerán procedimientos para la gestión de las 
aguas provenientes del drenaje de excavaciones y depresión de napas. Los mismos deberán 
incluir medidas para el control, metodología de disposición, y contar con las autorizaciones 
de vertido de acuerdo a la legislación vigente. Los cursos líquidos producto del bombeo 
podrán ser dirigidos hacia áreas de retención, de absorción o dirigirlos al sistema de drenaje 
pluvial natural o artificial después de practicar el tratamiento adecuado y obtener los 
permisos requeridos, tomando en cuenta la calidad de las aguas. No se permite el vertido al 
sistema de desagües existente fluidos ajenos a los procedentes de los bombeos temporarios 
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y/o depresiones de napa. A los efectos de permitir el libre escurrimiento y minimizar el 
efecto barrera se diseñarán colectores perimetrales de resultar necesario. Se proporcionarán 
todos los accesos y la colaboración para permitir los muestreos y pruebas en las descargas 
que se produzcan producto de los trabajos. 

Previo al inicio de las tareas, como lo indica el Programa de Riesgos y Pasivos 
Ambientales, se deberán identificar los cursos líquidos, su calidad y zonas que pudieran 
verse afectadas, para implementar un plan de trabajo que evite contaminación. En caso que 
suceda alguna contingencia, la contratista deberá, en el PGASc, presentar los planes de 
trabajo estratégicos para remediar dicha contaminación.  

- Recursos hídricos subterráneos: Cuando se deban desarrollar actividades de 
depresión de la napa freática, durante las excavaciones, se deberá realizar el monitoreo de 
los niveles y la calidad del agua en la napa freática durante el período de duración de las 
obras, con el objeto de contar con información sobre el comportamiento de los acuíferos 
frente a las actividades de extracción de agua. El agua proveniente de la depresión de napas 
deberá ser conducida y canalizada, evitando estancamientos. 

- Recursos hídricos superficiales: No se permitirá el vuelco de residuos o efluentes en 
cuerpos de agua, excepto las aguas provenientes del drenaje pluvial o aquellas debidamente 
autorizadas. No se debe verter material de excavación, material de desecho o escombros en 
los cuerpos de agua.  

Durante la ejecución de las obras no se deben operar equipos de construcción en los 
cuerpos de agua. No se deben utilizar los lechos de los cauces de agua para obtener material 
exportado para rellenos. Todos los almacenajes de materiales y las áreas de 
aprovisionamiento de combustible se deben ubicar en lugares alejados de los cuerpos de 
agua.  

- Provisión de Agua: La provisión de agua para la realización de los trabajos será 
realizada a partir de la red pública de distribución de ser posible. En el caso que no exista 
red de agua potable, para la construcción podrá utilizarse agua subterránea a partir de 
captación individual.  

Para su materialización se deberán obtener las autorizaciones correspondientes para la 
realización de la mencionada captación, y realizar los análisis de las aguas a emplear, a fin 
de verificar su calidad para el uso.  

En el caso del agua para consumo humano, de no contar con red de distribución, se 
utilizará agua envasada. La provisión se producirá en los obradores, campamentos y todos 
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los frentes de trabajo en lugares de fácil acceso y alcance. El agua para uso industrial debe 
ser claramente identificada como “NO APTA PARA CONSUMO HUMANO”.  

Al momento de la recepción de las obras, deberán retirarse completamente todas las 
conexiones y cañerías provisorias instaladas, y deberán efectuarse todas las reparaciones de 
manera que las zonas afectadas recuperen su forma original como mínimo. Podrán dejarse 
las instalaciones en el caso de solicitud de los propietarios o responsables del predio. 

Cronograma 

La contratista deberá presentar el cronograma de implementación  

Indicadores y registros 

La implementación de este programa será medida por los siguientes indicadores. 

INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

Identificación del recurso hídrico a 
intervenir 

Registro 
fotográfico del 
área previa a la 

intervención 

 - Inicial 

Registro 
fotográfico del 
recurso hídrico 

 
-  Mensual 

 

20) PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PGAS  

Objetivo 

Asegurar el correcto desempeño de los programas que conforman el PGAS y definir las 
herramientas de verificación de manera que permitan observar la implementación de las 
medidas definidas al tiempo de identificar posibles desvíos para corregir la gestión. 

Descripción 

El “Plan de Monitoreo” determinará los indicadores sociales, ambientales y de seguridad a 
fin de realizar el monitoreo, los cuales han sido ya definidos en cada programa del presente 
documento. Es responsabilidad del equipo de seguimiento ambiental y social consolidar en 
un tablero de control los indicadores y registros requeridos en cada programa. Se 
establecerán así también los métodos, frecuencias y responsabilidades para medir la 
evolución de esos parámetros definidos. 
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Los indicadores seleccionados se relevarán de acuerdo con la frecuencia definida, y deberán 
ser representativos de los riesgos más significativos para establecer las estrategias de 
prevención y control de los aspectos relevantes de la gestión del PGAS.  Asimismo, se 
definen a continuación los indicadores mínimos, que formarán parte del informe mensual 
(ISAS) a ser preparado por el equipo de seguimiento ambiental y social: 

Accidentes y enfermedades laborales (con y sin pérdida de días) y particularmente en 
cualquier caso de accidente fatal tanto entre el personal del proyecto o miembro de la 
comunidad adyacente o transeúnte, la contratista o subcontratista deberá informar al OPISU 
de manera inmediata. 

Incidentes: Se entiende por “incidente” a un evento imprevisto e indeseado que podría haber 
resultado en un daño a personas, al ambiente o al patrimonio (propio o de terceros). 

Gestión de desvíos: se deberá mantener un registro de todos los desvíos que se han 
identificado, incluyendo los correspondientes análisis, investigaciones y medidas 
implementadas para asegurar la eliminación o mitigación de riesgos de impacto negativo 
sobre los trabajadores/as y la población local. 

Personas capacitadas / Registros de cursos: Se deberá informar mensualmente la cantidad de 
empleados/as y/o vecinos y vecinas capacitadas. El registro identificará como mínimo fecha, 
lugar, tema, duración, materiales, nombre y apellido del facilitador, nombre y apellido de 
los/as presentes y firmas, como cualquier comentario/inquietud que surja en particular 
durante la capacitación, incluyendo la respuesta. 

Equipo de protección personal (EPP): El equipo de seguimiento Ambiental y Social 
verificará los formularios de registro de entrega de EPP de los trabajadores afectados de 
acuerdo a la resolución S.R.T 299/11. El registro incluirá la fecha y el nombre y apellido de 
los empleados que recibieron los mismos. Igualmente, la contratista mantendrá un registro 
permanente del uso adecuado de los EPP, incluyendo la necesidad de aplicar las medidas 
disciplinarias establecidas para casos de falta del uso de los EPP. 

Preguntas, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS): Se elaborará una planilla para la 
recepción de las mismas , el cual permitirá como mínimo registrar fecha, nombre y apellido, 
contacto, dirección, descripción de las PQRS, sector de barrio Gaudí y conclusiones de la 
solución brindada, a fin de que puedan canalizarse por las vías existentes en el barrio. 

Efluentes/residuos líquidos residuales: Se mantendrá un registro de los efluentes generados y 
tratados acorde a norma por los baños químicos asociados a las actividades, en caso de que 
fueran necesarios. 
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Derrames: se mantendrá un registro de los accidentes vinculados a derrames de 
combustibles asociados al mantenimiento de los vehículos. 

Presupuesto del PGAS: Se mantendrá un registro permanente del presupuesto usado para 
ejecutar el PGAS. 

Procedimiento para la detección, documentación y gestión de no conformidades: Deberán 
desarrollarse procedimientos concretos para asegurar la detección de no conformidades de 
manera proactiva y la gestión de las mismas de manera rápida y eficiente.  Asimismo, 
deberá detallarse cómo documentar estos procesos. 

Los procedimientos para la detección y gestión de no conformidades pueden incluir a varios 
actores, como ser, personal del OPISU, Municipio de Coronel Rosales, o el responsable de 
la contratista, etc. 

Se sugiere que las no conformidades sean registradas en el tablero de control de la 
intervención. Se identificarán rápidamente responsables para su gestión, se aplicarán o 
desarrollarán nuevos procedimientos para su solución, registrando la fecha. En caso de que 
se hayan desarrollado nuevos procedimientos documentarlos. También se sugiere incluir en 
los procedimientos la posibilidad de que la propia población del lugar alerte sobre no 
conformidades en el PGAS de la intervención, su conocimiento y capacidad de detección de 
problemas deben ser capitalizados. 

Así mismo, se deberá entregar mensualmente los Informes (ISAS), de los cuales, el modelo 
se encuentra anexado en el presente documento (Anexo II). 

Auditorías:  

● El PGAS será auditado internamente por el OPISU. 
● El informe de auditoría/registro será archivado en forma digital en el registro de 

información del proyecto (o en los registros del operador). 
● El informe de auditoría tendrá los siguientes contenidos: Temas tratados, Puntos 

sobresalientes de la visita, temas pendientes del PGAS a ejecutar, No Conformidades 
y Observaciones. En estos casos, se generarán Órdenes de Servicio para el 
Contratista para el cumplimiento de desvíos u observaciones. 

● Los informes de Seguimiento Ambiental y Social ISAS (mensuales) con los que 
deberá contar el OPISU deberán reflejar los resultados de las auditorías realizadas en 
ese periodo, y el cumplimiento/adecuación de las observaciones realizadas. 

Informes de Seguimiento Ambiental y Social - (Anexo II): 
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● La contratista, a través de su RAS hará un seguimiento que incluye el envío mensual 
del Informe de avance de la ejecución y cumplimiento de los programas específicos 
que componen el PGAS. Este documento deberá ser aprobado por el OPISU como 
parte de la certificación mensual de avance de obra. 

● El informe deberá contener, entre otros aspectos posibles, el avance y estado de 
cumplimiento del PGAS a través de una lista de chequeo que represente el monitoreo 
realizado, los resultados correspondientes al período de la implementación del plan 
de monitoreo y el desempeño de los indicadores correspondientes al mes anterior (y 
su evolución mensual). Podrá también contener anexos que ilustren los problemas 
presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al respecto. 

● En caso de sucederse una contingencia o interferencia sobre un servicio básico, 
deberá realizar un informe excepcional explicando la contingencia acontecida, el 
plan de mitigación adoptado y sus resultados. 

● El Contratista deberá identificar en el PGAS los “Apercibimientos y sanciones” para 
el caso de incumplimientos de los empleados y subcontratistas de los términos del 
PGAS.  

Alcance 

Todas las áreas y etapas afectadas por la actividad de referencia. 

Organismos o documentación de referencia 

Remitirse al Anexo VII - Marco Regulatorio del PGAS. 

Roles y Responsabilidades 

Los diferentes puestos de la organización tendrán las siguientes responsabilidades:  

- Responsable Ambiental y Social (RAS): Asegurar la implementación del presente 
programa y remitir al OPISU un reporte mensual con los principales indicadores y 
actividades desarrolladas en el marco ambiental y social del Proyecto a su cargo. 
Elaborar informes mensuales y presentarlos ante el OPISU. 

- OPISU: Efectuar la supervisión del presente programa, a través de la realización de 
auditorías periódicas, y la recepción y aprobación de los reportes mensuales (ISAS) 
por parte del contratista. 

Cronograma 

Se implementará dicho programa desde el inicio de las tareas, hasta finalizado el proyecto. 

Indicadores y registros 
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La implementación de este programa será medida por los siguientes indicadores. Debe 
tenerse presente que los ISAS deberán incluir referencias a los indicadores de todos los 
programas. 

INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

Ocurrencia de accidentes y 
enfermedades laborales o de la 

comunidad producto de las 
tareas 

Planilla de registro - Mensual 

Ocurrencia de incidentes Planilla de registro - Mensual 

Dificultad en la gestión de los 
desvíos peatonales y de 

vehículos 
Planilla de registro - Mensual 

Cantidad de personas 
capacitadas y porcentaje sobre el 

total a capacitar 
Planilla de registro - Mensual 

EPP entregados Planilla de registro - Mensual 

Presencia de contenedores 
diferenciados según corriente de 

residuos. 

Planilla de registro- 
fotografía - Mensual 

Servicio periódico de limpieza e 
higienización de baños químicos Planilla de registro - Mensual 

Estado del plan de monitoreo al 
finalizar las actividades.  

Informe de Cierre 
Ambiental y Social. - 

Única vez a 
terminal el 
proyecto 

Seguimiento de los desvíos 
identificados a la gestión de los 
distintos programas del PGASc 

Planilla de registro 
(interno o por 

auditorías OPISU) 

El ISAS incluirá los 
desvíos identificados 

y las fechas de 
resolución 

Mensual 
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21) PROGRAMA DE RETIRO Y/O RESTAURACIÓN AL FINALIZAR EL 
PROYECTO EJECUTADO 

Objetivo 

Asegurar que el espacio intervenido quede en condiciones similares o mejores de las que 
tenía antes de las obras. 

Descripción  

Al finalizar las obras se deberá asegurar el retiro de las instalaciones, de los materiales de 
desecho (residuos, chatarras, escombros), cercos, estructuras provisorias, equipos, 
maquinarias, etc., incluyendo el relleno de pozos. Asimismo, se deberá retirar de las áreas 
afectadas por obradores y/o sitios de acopio de suelo, u otras zonas afectadas por la obra, 
todo material que se haya generado durante la ejecución de las obras.  

La contratista elevará al especialista ambiental y social del OPISU y al Municipio de 
Coronel Rosales si es necesario, un informe de retiro de obra y cierre de la ejecución del 
PGASC, con la recepción por parte de la Dirección Provincial de Control y Supervisión de 
Obras del OPISU realizados a satisfacción del mismo, inspeccionando todos los sectores de 
la obra.  

Una vez concluida la etapa de construcción del proyecto, la contratista o subcontratista 
deberá presentar el Informe de Cierre Ambiental y Social (ICAS), con el objeto de 
formalizar la recepción ambiental y social final del proyecto, con el fin de verificar el 
cumplimiento de todas las acciones y medidas acordadas en el presente PGAS. 

El ICAS deberá contar con la documentación, registros y avales que correspondan. (Anexo 
I).  

Alcance   

Todas las áreas intervenidas en el marco del proyecto. 

Organismos o documentación de referencia 

Remitirse al Anexo VII - Marco Regulatorio. 

Roles y responsabilidades 

Una vez finalizadas las obras, la contratista se compromete a lo siguiente: 

● Retirar todos los residuos que se hayan generado por la contratista. 
● Implementar acciones de restauración ambiental de manera que el área quede en 

condiciones mejoradas a la existente previamente a la intervención.  
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● Dejar la vegetación en iguales o mejores condiciones respecto al momento en que la 
contratista hace uso del predio. 

Responsable Ambiental y Social (RAS): 

● Elaborar el ICAS (Anexo I) para evaluar la gestión ambiental y social durante la 
ejecución de las obras, incluyendo los aspectos clave de los respectivos informes 
ISAS mensuales, y con una descripción clara de las tareas de desmovilización de los 
obradores con referencia al estado anterior del predio.  

● El ICAS será aprobado por OPISU. 

Cronograma 

El presente programa se implementará en la etapa final del proyecto  

Indicadores y registros 

La implementación de este programa será medida por los siguientes indicadores. 

INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACIÓN CONTROL 

Retiro de los materiales de 
desecho (residuos, chatarras, 
escombros), cercos, equipos, 

maquinarias, etc.  

ICAS y Registro 
fotográfico - Etapa final de 

la obra Retiro de las áreas afectadas por 
sitios de acopio de suelo, u otras 
zonas afectadas por el proyecto, 

todo material que se haya 
generado durante la ejecución del 

mismo 
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ANEXO I. INFORME DE CIERRE AMBIENTAL Y SOCIAL (ICAS). 

Programa de Integración Social y Urbana de Barrios Vulnerables en el Gran Buenos Aires 

INFORME DE CIERRE AMBIENTAL Y SOCIAL (ICAS)  

Proyecto: 

Contratista: 

Responsable del informe (organismo, nombre y apellido, cargo) 

Fecha relevamiento: 

Participantes (empresa, organismo, cargo, nombre y apellido) 

Periodo informado: 

ANTECEDENTES 

Incorporar hitos y resultados relevantes de la supervisión realizada a lo largo de la ejecución 
del Proyecto, considerando los indicadores mensuales, (accidentes, incidentes ambientales, 
reportes de quejas, etc.). Tener en cuenta los ISAS elaborados. 

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES 

Enumerar en base a las condiciones contractuales, el cumplimiento de las mismas. 

RELEVAMIENTO DE CAMPO 

Se deberán visitar lugares clave de la gestión, áreas de trabajo, sitios de referencia 
específicos del Proyecto (Ej: zona de derrames accidentales, etc.) 

DOCUMENTACION AUDITADA 

● Ejecución de los Planes y Programas identificados en el PGAS: Sintetizar para 
cada Programa una descripción de las acciones implementadas. 

1. Programa de cumplimiento legal, permisos y autorizaciones (Incluir el 
detalle sobre el cumplimiento de los indicadores de este programa). 

2. Programa de gestión de seguridad , salud e higiene ocupacional 
(Incluir el detalle sobre el cumplimiento de los indicadores de este 

  96 



2025 • Año del Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina. 

 

programa). 

3. Programa de instalación de obradores (Incluir el detalle sobre el 
cumplimiento de los indicadores de este programa). 

4. Programa de comunicación con la comunidad (Incluir el detalle sobre 
el cumplimiento de los indicadores de este programa). 

5. Programa de mecanismo de atención de reclamos y resolución de 
conflictos (Incluir el detalle sobre el cumplimiento de los indicadores de este 
programa). 

6. Programa de capacitación y concientización (Incluir el detalle sobre el 
cumplimiento de los indicadores de este programa). 

7. Programa de gestión de interferencias (Incluir el detalle sobre el 
cumplimiento de los indicadores de este programa). 

8. Programa de contratación de mano de obra local (Incluir el detalle 
sobre el cumplimiento de los indicadores de este programa). 

9. Programa de afluencia de mano de obra (Incluir el detalle sobre el 
cumplimiento de los indicadores de este programa). 

10. Programa de control de tránsito peatonal y vehicular (Incluir el detalle 
sobre el cumplimiento de los indicadores de este programa). 

11. Programa de manejo integral de plagas (Incluir el detalle sobre el 
cumplimiento de los indicadores de este programa). 

12. Programa de gestión de emisiones gaseosas, material particulado, 
ruido y vibraciones (Incluir el detalle sobre el cumplimiento de los 
indicadores de este programa). 

13. Programa de prevención de emergencias y contingencias (Incluir el 
detalle sobre el cumplimiento de los indicadores de este programa). 

14. Programa de gestión de riesgos y pasivos ambientales (Incluir el 
detalle sobre el cumplimiento de los indicadores de este programa). 

15. Programa de gestión de residuos sólidos y líquidos (Incluir el detalle 
sobre el cumplimiento de los indicadores de este programa). 

16. Programa de preservación de la vegetación (Incluir el detalle sobre el 
cumplimiento de los indicadores de este programa). 

17. Programa de movimiento de suelos y excavaciones (Incluir el detalle 
sobre el cumplimiento de los indicadores de este programa). 

18. Programa de detección y rescate del patrimonio cultural y 
arqueológico (Incluir el detalle sobre el cumplimiento de los indicadores 
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de este programa). 

19. Programa de protección del recurso hídrico y drenaje (Incluir el 
detalle sobre el cumplimiento de los indicadores de este programa). 

20. Programa de seguimiento y monitoreo del PGAS (Incluir el detalle 
sobre el cumplimiento de los indicadores de este programa). 

21. Programa de retiro y/o restauración al finalizar el proyecto ejecutado 
(Incluir el detalle sobre el cumplimiento de los indicadores de este 
programa). 

● Estado de Áreas o sectores inspeccionados (comparar con estado “antes” y 
“después”). 

● Programas específicos y registros revisados: Incluir el detalle sobre el cumplimiento 
de los indicadores de cada Programa del PGASc en el cuerpo del IFAS y no como 
Anexo.  

● Identificación de acciones ambientales y sociales pendientes. 

● Evaluación final de la ejecución: Componer un breve capítulo o apartado sobre la 
supervisión/inspección donde se realice de forma sintética una evaluación de la 
ejecución del PGASc y sus programas (evaluación de performance), destacando 
desvíos/incumplimientos más salientes, respuestas/ajustes realizados e incluyendo 
conclusiones. 

● Presupuesto de gestión ambiental y social final ejecutado (Además de presentar el 
presupuesto estimado, se solicita mencionar si hubo cambios respecto de los montos 
planificados y de ser posible, el detalle del presupuesto ejecutado por programa del 
PGASc). 

CONCLUSIONES FINALES 

Describir en base al análisis de la información el estado de situación, pendientes y 
establecer en caso de haber incorporado. 

Incluir cumplimiento con el cronograma final respecto del cronograma propuesto, informe de 
capacitaciones, ISAS, y otro tipo de informes que se hayan elaborado. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Se deberán incorporar fotografías de las zonas visitadas (antes y después) 
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ANEXO II. INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL (ISAS). 

INFORME N°: …….. Fecha:  / /  
 

PROVINCIA: CIUDAD/DEPARTAMENTO: 

LOCALIDAD: BARRIO: 

PROYECTO: 
 
 
CONTRATISTA: 

Fecha de inicio de proyecto: 

% de avance del proyecto: 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (durante el periodo 
correspondiente al presente informe): 

VISITA DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 

Participantes: 

Fecha: 

No. de visita: 

Responsable Ambiental y Social 
(RAS) 

Nombre: Firma: 

Responsable de Higiene y 
Seguridad Nombre: Firma: 

Referente de la contratista Nombre: Firma: 

 
Presupuesto ($) 

Indicar el monto estimado por la implementación de 
todos los programas. Puede calcularse como un 
porcentaje del monto total de las tareas. Aclarar si el 
monto corresponde al periodo mensual, o fue 
calculado para el periodo completo que duren las 
tareas. 
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PLANILLA DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL PGAS 

PROGRAMAS / 
INDICADORES No aplica 

Ejecución 
Descripción de acciones / 

observaciones Cumple Con 
deficiencias 

No 
cumple 

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO LEGAL, PERMISOS Y AUTORIZACIONES 
Personal con 
ART vigente     Adjuntar copia de la póliza. 

Tramitación de 
permisos     

Adjuntar las copias de los 
permisos/autorizaciones 
que se hayan tramitado 

Cartel de obra 
reglamentario 

vigente 
    Registro fotográfico mensual 

Personal 
profesional 
habilitado 

(electricista, etc) 

    

Copia de la matrícula 
habilitante vigente previo 

al inicio de las tareas a 
realizar 

 

PROGRAMAS / 
INDICADORES No aplica 

Ejecución 
Descripción de acciones / 

observaciones Cumple Con 
deficiencias 

No 
cumple 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD , SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL 

Capacitaciones al 
personal en materia 

de Seguridad e 
Higiene 

    

Adjuntar copia de las 
capacitaciones realizadas al 

personal, la cual debe 
indicar fecha, temática, 

cantidad, nombre, DNI y 
firma de los participantes. 

Provisión y uso del 
equipo de protección 

personal 
    Copia de la Planilla de 

entrega . 

Enfermedades 
laborales (con y sin 
pérdida de días) o 

sufridas por la 
comunidad 

adyacente a raíz de 
las actividades a 

realizar . 

    

En caso de ocurrencia: 1) 
Describir lo acontecido, 2) 

el tratamiento médico 
indicado y 3) adjuntar el 

alta médico. De lo 
contrario, aclarar que no 

hubo enfermedades. 

Accidentes laborales 
(con y sin pérdida de 
días) o sufridas por 

    
En caso de ocurrencia, 

presentar como anexo un 
resumen indicando: 
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la comunidad 
adyacente a raíz de 

las actividades. 

breve descripción de la 
situación, análisis de lo 

ocurrido (incumplimiento 
de procedimientos, falta de 

capacitación, falta de 
supervisión, baja 

percepción del riesgo, entre 
otras), descripción de las 

medidas que se tomaron, y 
descripción de las medidas 
que se tomarán para evitar 
próximos accidentes. De lo 

contrario, aclarar que no 
hubo enfermedades.  

Señalización de 
zonas de peligro, 

colocación de luces 
y vallado.     

Registro fotográfico 
mensual del cumplimiento 
respecto a la señalización 
en los sectores de trabajo 

 
 

PROGRAMAS / 
INDICADORES 

No 
aplica 

Ejecución Descripción de 
acciones / 

observaciones Cumple Con 
deficiencias 

No 
cumple 

PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE OBRADORES 

Aprobación del 
predio del 
Obrador 

    

Adjuntar copia de la 
aprobación y croquis 

de la instalación 

Señales 
indicativas de 

teléfonos y 
otros datos de 
emergencia, 

con la cartelería 
obligatoria 

según 
legislación     

Registro 
fotográfico 

mensual de la 
cartelería 
indicativa 
solicitada 

Servicios 
(Agua, 

electricidad y 
baños en 

condiciones 
adecuadas)     

Registro 
fotográfico 

mensual 

Condiciones de 
los baños para 

el personal     

Registro 
fotográfico 

mensual 
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Medios de 
extinción del 

fuego y 
botiquín para 

primeros 
auxilios 

    

Registro 
fotográfico. Copia 
de la planilla de 

control o informe 
del estado de 

conservación de 
los extintores en 

sitio 

Plan de control 
de plagas  

   
Planilla de 

control/fumigación 

 
 

PROGRAMAS / 
INDICADORES 

No 
aplica 

Ejecución Descripción de 
acciones / 

observaciones Cumple Con 
deficiencias 

No 
cumple 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD 

Número de 
instancias de 

comunicación con 
los/as vecinos/as a 
través de mesas de 

gestión 
participativa, 

medios barriales, 
etc. 

    

Describir 
brevemente las 
actividades de 
comunicación 

que se realizaron 
durante el 

periodo. Registro 
fotográfico de las 
mesas de gestión 
participativa y la 
difusión puerta a 

puerta. 

Cantidad de 
carteles 

colocados en 
distintos 
espacios     

Registro / 
Registro 

fotográfico. 

Cantidad de 
población 
alcanzada 
mediante 

mensajería y/o 
llamados 

telefónicos     

Cantidad de 
población 
alcanzada 

    

  102 



2025 • Año del Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina. 

 

mediante 
folletería 

Cantidad de 
población 
alcanzada 
mediante 

difusión puerta 
a puerta     

 
 

 

PROGRAMAS / 
INDICADORES No aplica 

Ejecución 
Descripción de acciones / 

observaciones Cumple Con 
deficiencias No cumple 

PROGRAMA DE CAPACITACION Y CONCIENTIZACION 
Porcentaje de 
los empleados 

capacitados 
sobre el 

Código de 
Conducta y 
Convivencia     

Mencionar las 
capacitaciones realizadas 
en el periodo del presente 
informe, y adjuntar copia 
de la planilla de registro 

indicando: fecha, temática 
y asistentes a la 

capacitación. 

Capacitación 
en materia de 
Seguridad e 

Higiene 
ambiental y 

laboral     
Capacitación 
sobre posibles 

riesgos 
durante las 

distintas tareas 
y las medidas 
de mitigación, 

acciones, y 
buenas 

prácticas a 
implementar     
Capacitación 
sobre Política 
Ambiental y 

cuidado 
ambiental de     
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las 
operaciones 

 
 

PROGRAMAS / 
INDICADORES 

No 
aplica 

Ejecución 
Descripción de acciones / 

observaciones Cumple Con 
deficiencias No cumple 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE INTERFERENCIAS 

Identificación de 
Servicios que pudieran 

ser afectados 
    

Informe con detalle de los 
servicios presentes del lugar 

Ocurrencia de cortes 
imprevistos en las 
redes y/o servicios 

    

Informe donde se detalle 
interferencia y acción a llevar 

a cabo 

 
 

PROGRAMAS / 
INDICADORES No aplica 

Ejecución 
Descripción de acciones / 

observaciones Cumple Con 
deficiencias No cumple 

PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL 

Cantidad de 
trabajadores/as 

locales     
Planilla de registro 

Proporción de 
trabajadores/as 
locales sobre 

trabajadores/as 
totales contratados     

- 

Porcentaje de 
trabajadores/as 

mujeres y /o 
personas 

trans-género en la 
contratista     

Planilla de registro 

Tiempo promedio de 
permanencia en sus 

puestos de los/as 
trabajadores/as 

locales contratados     

Planilla de registro 
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PROGRAMAS / 
INDICADORES No aplica 

Ejecución 
Descripción de acciones / 

observaciones Cumple Con 
deficiencias No cumple 

PROGRAMA DE AFLUENCIA DE MANO DE OBRA 
Cantidad de 

personal 
contratado por la 

contratista     

Indicar la cantidad total de 
operarios capacitados 

contratados por la 
contratista. 

Cantidad de 
denuncias por 

parte de 
empleados     

Planilla de Control. 

Porcentaje de 
trabajadores 

capacitados en 
derecho laboral, 

código de conducta y 
mecanismo de 

reclamo     

Planilla de registro 

 
 

PROGRAMAS / 
INDICADORES 

No 
aplica 

Ejecución 
Descripción de acciones / 

observaciones Cumple Con 
deficiencias No cumple 

PROGRAMA DE CONTROL DE TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR 
Señalización de 

calles afectadas por 
las tareas y desvíos     

Registro fotográfico 

Señalización en las 
zonas de 

circulación 
peatonal, y las de 

equipos y 
maquinarias     

Registro fotográfico 

Ocurrencia de 
conflicto por 
sobrecarga u 
obstrucción 

    

Planilla de seguimiento 
de casos: En caso de 

corresponder, describir 
brevemente la situación 
y cómo se resolvió, o 

continúa el conflicto. De 
lo contrario, aclarar que 
no ocurrieron conflictos 
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Reportes de 
accidentes de 
operarios y 
población     

Planilla de seguimiento 
de casos.  

 
 

PROGRAMAS / 
INDICADORES 

No 
aplica 

Ejecución 
Descripción de acciones / 

observaciones Cumple Con 
deficiencias No cumple 

PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS 
Implementación de 
un mecanismo de 
control de plagas.     

Plan para el abordaje 

Plaguicidas 
utilizados     

Hoja de seguridad del 
producto y plan 

elaborado 
Quejas de vecinos 
por presencia de 
roedores y focos 
de vectores en 

zonas aledañas a 
las actividades     

Planilla de control 

Utilización de EPP y 
Cumplimiento de 
buenas prácticas     

Registro fotográfico de 
los trabajos de control 

de plagas. 

Habilitación de la 
empresa fumigadora     

Comprobante 

Gestión adecuada de 
los residuales de la 

aplicación de 
plaguicidas     

Registro de la gestión de 
residuales  

 
 

PROGRAMAS / 
INDICADORES 

No 
aplica 

Ejecución 
Descripción de acciones / 

observaciones Cumple Con 
deficiencias No cumple 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL PARTICULADO, 
RUIDO Y VIBRACIONES 

Mantenimiento 
de maquinaria y 

equipos     

Acta o documentación del 
mantenimiento. Describir 
brevemente las medidas y 
controles efectuados, y la 
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periodicidad de los 
mismos. 

Porcentajes de 
Vehículos con 

VTV     

Constancia vigente de 
VTV 

Medición de 
ruido ambiental     

Copia de la medición de 
ruidos Medición del ruido 

ambiente laboral 
    

 
 

PROGRAMAS / 
INDICADORES 

No 
aplica 

Ejecución 
Descripción de acciones / 

observaciones Cumple Con 
deficiencias No cumple 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 

Vías de evacuación 
establecidas y su 

respectiva 
señalización. 

Adecuada 
colocación de 

extintores , botiquín 
de primeros 

auxilios, y todo 
insumo necesario 
para una correcta 

actuación ante 
emergencias.     

Comentar brevemente las 
vías establecidas y punto 

de encuentro, incluir 
fotografías. Croquis. 

Grupo de apoyo 
identificado y 

disponibles para la 
ejecución del 
Programa de 
Emergencia.     

Comentar brevemente que 
la contratista cuenta con 

planes de emergencia y de 
contingencia. 

Procedimientos para 
actuar en caso de 

incendios, 
inundaciones y otras 

eventualidades.     

Registro mensual de 
incidentes 
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Cantidad de 
emergencias 

ocurridas (incluye 
contingencias 
ambientales)     

Informe inmediato al 
organismo con lo ocurrido 

Realización de 
simulacros     

Registro fotográfico, Informe 

Capacitaciones 
sobre los 

procedimientos de 
acción ante 

contingencias y 
emergencias     

Planilla de capacitación 

Reportes de 
incidentes 

ambientales      
Planilla de seguimiento de casos 

 
 

PROGRAMAS / 
INDICADORES 

No 
aplica 

Ejecución 
Descripción de acciones / 

observaciones Cumple Con 
deficiencias No cumple 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y PASIVOS AMBIENTALES 
Presencia de 

pasivos 
ambientales     

Informe y registro 
fotográfico 

 
 

PROGRAMAS / 
INDICADORES No aplica 

Ejecución 
Descripción de acciones 

/ observaciones Cumple Con 
deficiencias No cumple 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS 
Verificación del 

normal 
funcionamiento 
del sistema de 

recolección     

Documentación o 
Informe de retiro de los 

contenedores 

Existencia de 
contenedores 

para disposición 
inicial de los 

residuos     

Registro fotográfico 
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diferenciados en 
el obrador 

Ausencia de 
basurales o 

residuos 
dispersos en el 
espacio público 
proveniente de 

las tareas (calles, 
veredas, canales, 

espacios 
verdes).     

Registro fotográfico 

Manejo adecuado 
de Residuos 
Especiales/ 
Peligrosos 

    

Manifiestos/ 
Planillas de control/ 

Registro Fotográfico de 
los contenedores de 

almacenamiento 
Temporario (incluido el 

recinto de RRPP). 

Manejo adecuado 
de Residuos 

Áridos 
    

Manifiestos/ 
Planillas de control 

 
 
 
 

 

PROGRAMAS / 
INDICADORES No aplica 

Ejecución 
Descripción de acciones 

/ observaciones Cumple Con 
deficiencias No cumple 

PROGRAMA DE PRESERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN 
Arbolado previo 
a la intervención 

y mientras se 
desarrolle el 

proyecto.     

Registro fotográfico 
Número de árboles 

removidos.     

Número de árboles 
replantados (si 
corresponde)     
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Número de árboles 
compensados (si 

corresponde)     
 

 

PROGRAMAS / 
INDICADORES No aplica 

Ejecución 
Descripción de acciones 

/ observaciones Cumple Con 
deficiencias No cumple 

PROGRAMA DE MOVIMIENTO DE SUELOS Y EXCAVACIONES 
Manejo y disposición 
final adecuada de los 
residuos provenientes 

de excavación y/o 
demolición.     

Permisos/Planilla de 
control/Registro 

fotográfico 

Presencia de 
protecciones a la 

comunidad en sitios 
con excavaciones.     

Registro fotográfico 

Presencia de pasarelas 
peatonales.     Registro fotográfico 

Presencia de 
señalización y 

demarcación del área 
a intervenir     

Registro fotográfico 

Aporte de áridos 
(tosca).  

   

Habilitación de la 
cantera/Remito de aporte de 

áridos. 
 

PROGRAMAS / 
INDICADORES No aplica 

Ejecución 
Descripción de acciones / 

observaciones Cumple Con 
deficiencias No cumple 

PROGRAMA DE DETECCIÓN Y RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 
ARQUEOLÓGICO 

Aparición de algún 
elemento 

catalogado como 
hallazgo 

arqueológico.     

Registro fotográfico y 
elaboración de informe. 

 
 
 
 

  110 



2025 • Año del Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina. 

 

PROGRAMAS / 
INDICADORES No aplica 

Ejecución 
Descripción de acciones / 

observaciones Cumple Con 
deficiencias No cumple 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y DRENAJE 

Recurso hídrico a 
intervenir. 

    
Registro fotográfico del área 

previa a la intervención 

    
Registro fotográfico del 

recurso hídrico 

 
 

PROGRAMAS / 
INDICADORES No aplica 

Ejecución 
Descripción de acciones / 

observaciones Cumple Con 
deficiencias No cumple 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PGAS 
Ocurrencia de 
accidentes y 

enfermedades 
laborales o de la 

comunidad 
producto de las 

tareas     

Planilla de registro y 
elaboración de informe 

Ocurrencia de 
incidentes     

Planilla de registro y 
elaboración de informe 

Dificultad en la 
gestión de los 

desvíos peatonales 
y de vehículos     

Elaboración de informe y 
registro fotográfico 

Cantidad de 
personas 

capacitadas     
Planilla de registro 

EPP entregados     Planilla de registro 
Presencia de 
contenedores 
diferenciados 

según corriente de 
residuos.     

Registro fotográfico y 
planilla con su ubicación 

Servicio periódico 
de limpieza e 

higienización de 
baños químicos     

Planilla de registro 
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Estado del plan de 
monitoreo al finalizar 

las actividades     

Informe de Cierre 
Ambiental y Social, una 

vez terminado el 
proyecto 

Seguimiento de los 
desvíos identificados a 

la gestión de los 
distintos programas del 

PGASc     

Elaboración de informe y 
registro fotográfico 

 

PROGRAMAS / 
INDICADORES 

No 
aplica 

Ejecución 
Descripción de acciones / 

observaciones Cumple Con 
deficiencias No cumple 

PROGRAMA DE RETIRO Y/O RESTAURACIÓN AL FINALIZAR EL PROYECTO 
EJECUTADO 

Retiro de los 
materiales de 

desecho (residuos, 
chatarras, 

escombros), cercos, 
equipos, 

maquinarias, etc.      
ICAS y Registro 

fotográfico. Retiro de las áreas 
afectadas por sitios 
de acopio de suelo, 

u otras zonas 
afectadas por el 
proyecto, todo 

material que se haya 
generado durante la 
ejecución del mismo     
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ANEXO III. MARCO REGULATORIO DEL PGAS. 

Organismos o documentación de Referencia 

Programa de Cumplimiento Legal, Permisos y Autorizaciones 

● Ley N°25.675. General del Ambiente. 
●  Ley N°27.279. Presupuestos Mínimos Productos Fitosanitarios. 
● Ley Provincial N°11.723. Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 
● Ley Provincial N°14.449. Acceso Justo al Hábitat. 
● Ley Provincial N°15.309 y su Decreto Reglamentario N°31/2020. Ley de 

Ministerios. 
● OPISU. 

Programa de Gestión de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional 

● Ley N°19.587 y sus Decretos Reglamentarios 351/79 y 911/96, con sus Resoluciones 
299/11 (SRT), 85/12 (SRT). Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

●  Ley N°24.557. Riesgos del trabajo. 
● Ley Provincial N°10.699 y su Resolución (Ministerio de Ambiente) 505/19. 

Protección de la Salud Humana, Recursos Naturales y la Producción Agrícola 
mediante el uso racional de productos químicos o biológicos. 

● Ley Provincial N°15.309 y su Decreto Reglamentario N°31/2020. Ley de 
Ministerios. 

Programa de Instalación de Obradores 

● Ley N°19.587 y sus Decretos Reglamentarios N°351/79, 911/96. Higiene y 
Seguridad en el Trabajo. 

●  Ley N°24.557 Riesgos del trabajo. 
●  Ley N°25.675. General de Ambiente. 
● Ley N°24.051. Residuos Peligrosos. 
● Ley Provincial N°13.592 y su Decreto Reglamentario N°1215/10. Gestión Integral 

de Residuos Sólidos Urbanos. 
● OPISU. 

Programa de Comunicaciones a la Comunidad 

● Ley N° 19.587.  Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
● Ley N° 25.675. General de Ambiente. 
● Ley N° 25.831. Libre Acceso a la Información Ambiental. 
● Ley Provincial N°11.723. Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 
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● Ley Provincial N°13.592 y su Decreto Reglamentario N°1215/2010. Gestión de 
Residuos Sólidos Urbanos. 

● Ley Provincial N°14.449. Acceso Justo al Hábitat. 
● Ley Provincial N°15.309 y su Decreto Reglamentario N°31/2020. Ley de 

Ministerios. 

Programa de Contratación de Mano de Obra local 

● Ley Provincial N°14.650. Sistema de Promoción y Desarrollo de la Economía Social 
y Solidaria de la Provincia de Buenos Aires. 

●  Ley Provincial N°14.449. Acceso Justo al Hábitat. 
● Ley Provincial N°15.309 y su Decreto Reglamentario N°31/2020. Ley de 

Ministerios.  
● OPISU. 
●  MUNICIPIO. 

Programa de Afluencia de Mano de Obra 

●  Ley N°23.592. Actos Discriminatorios. 
● Ley N°26.061. Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes. 
● Ley N°26.390. Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo 

Adolescente. 
● Ley N°26.485. Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones 
Interpersonales. 

● Ley Provincial N°13.803. Programa Provincial para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil.  

● Ley Provincial N°14.650. Sistema de Promoción y Desarrollo de la Economía Social 
y Solidaria de la Provincia de Buenos Aires. 

● Ley Provincial N°14.449. Acceso Justo al Hábitat. 
● Ley Provincial N°14.772. El Ámbito de la Provincia de Buenos Aires el Programa 

“#NiUnaMenos” de erradicación de las violencias contra las mujeres. 
● Ley Provincial N°15.309 y su Decreto Reglamentario N°31/2020. Ley de 

Ministerios.  

Programa de Capacitación y Concientización 

● Ley N°19.587 y sus Decretos Reglamentarios N°351/79, 911/96. Higiene y 
Seguridad en el Trabajo. 

● Ley N°25.675. General de Ambiente. 
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● Ley N°27.279. Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de 
los Envases Vacíos de Fitosanitarios. 

● Ley Provincial N°10.699 y su Resolución (OPDS) 505/19. Protección de la Salud 
Humana, Recursos Naturales y la Producción Agrícola mediante el uso racional de 
productos químicos o biológicos. 

● Ley Provincial N°11.723 Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 
● Ley Provincial N°12.276. Arbolado Público. 
● Ley Provincial N°15.309 y su Decreto Reglamentario N°31/2020. Ley de 

Ministerios. 

Programa de Gestión de Interferencias 

● OPISU. 
● PRESTADORAS DE SERVICIOS. 

Programa de Control de Tránsito Peatonal y Vehicular 

●  Ley N°24.449. Ley de Tránsito. 
● Ley Provincial 13.927. Adhesión de la Provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional 

24.449. 
● Ley N°19.587 y su Decreto Reglamentario N°911/96.  Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. 
● Ley Provincial N°15.309 y su Decreto Reglamentario N°31/2020. Ley de 

Ministerios. 
● Ordenanza Municipal. 

Programa de Manejo Integral de Plagas (MIP) 

● Ley N°11.843. Profilaxis de la Peste y Desratización obligatoria. 
● Ley N°26.675. General de Ambiente. 
● Ley N°27.279. Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de 

los Envases Vacíos de Fitosanitarios. 
● Ley N°19.587 y su Decreto Reglamentario N°351/79, con sus Resoluciones. Higiene 

y Seguridad en el Trabajo.  
● Ley N°24.557. Riesgos del trabajo. 
● Ley Provincial N°10.699 y su Resolución (Ministerio de Ambiente ex OPDS) 

505/19. Protección de la Salud Humana, Recursos Naturales y la Producción 
Agrícola mediante el uso racional de productos químicos y biológicos. 

● Ley Provincial N°11.723. Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 
● Ley Provincial N°15.309 y su Decreto Reglamentario N°31/2020. Ley de 

Ministerios. 
● Campañas de prevención del Ministerio de Salud de la Nación.  
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● Guías de la Organización Mundial de la Salud: “Clasificación de Plaguicidas por 
Riesgo”. 

● OPISU. 
● MUNICIPALIDAD. 

Programa de Emisiones Gaseosas, Ruido y Vibraciones 

● Ley N°25.675. General de Ambiente. 
● Ley N°19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79, Resoluciones 295/03, 85/12 

(SRT). Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
● Ley Provincial N°11.723. Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.  
● Ley Provincial N°5.965. Protección a las Fuentes de Provisión, a los cursos y 

cuerpos receptores de agua y a la atmósfera y Decreto Reglamentario 1074/2018. 
Emisiones Gaseosas en la Provincia. 

● Ley Provincial N°15.309 y su Decreto Reglamentario N°31/2020. Ley de 
Ministerios. 

● VTV: Verificación Técnica Vehicular.  
● OPISU. 

Programa de Prevención y Gestión de Emergencias y Contingencias 

● Ley N°19.587. Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
● Ley N°24.557 y sus Resoluciones 51/97, 35/98, 319/99, acorde al tipo de programa 

de seguridad. Riesgos del Trabajo. 

Programa de Gestión de Riesgos y Pasivos Ambientales 

● Ley N°25.675. General de Ambiente. 
● Ley N°14.343. Pasivos Ambientales. 
● Ley N°13.592. Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 
● Ley N°24.051.  Residuos Peligrosos.  
● Ley Provincial N°11.723. Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 
● Ley Provincial N°11.720. Residuos Especiales. 

Programa de Gestión de Residuos Sólidos y Líquidos 

● Ley N°25.675. General de Ambiente. 
● Ley N°25.916. Gestión Integral de Residuos Sólidos Domiciliarios. 
●  Ley N°24.051. Gestión de Residuos Peligrosos. 
●  Ley N°13.592. Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 
● Ley Provincial N°11.720 y su Decreto Reglamentario 806/97.Residuos Especiales. 
● Ley Provincial N° 11.347 y su Decreto Reglamento 450/94. Residuos patógenos. 
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Programa de Preservación de la Vegetación 

● Ley Provincial N°12.276 y su Decreto Reglamentario N°2386/03. Arbolado Público. 
● Ley Provincial N°15.309 y su Decreto Reglamentario N°31/2020. Ley de 

Ministerios. 
● Ley Provincial N°14.449 y su Decreto Reglamentario N°8912/77. Acceso Justo al 

Hábitat. 
● Resolución N°109/2021. 
● OPISU 

Programa de Movimiento de Suelo y Excavaciones 

● Ley N°19.587 y su Decreto Reglamentario N°911/96. Higiene y Seguridad en el 
Trabajo. 

●  Ley N°24.449. Ley de Tránsito. 
● Ley Provincial N°13.927. Adhesión de la Provincia de Buenos Aires a la Ley 

Nacional N°24.449. 
● Ley Provincial N°15.309 y su Decreto Reglamentario N°31/2020. Ley de 

Ministerios. 
● OPISU. 
● MUNICIPIO. 

Programa de Detección y Rescate del Patrimonio Cultural y Arqueológico 

● Ley N°25.743 y su Decreto Reglamentario N°1022/04. Protección del Patrimonio 
Arqueológico y Paleontológico. 

Programa de Protección del Recurso Hídrico y Drenaje 

● Ley N°25.675. Ley General de Ambiente. 
● Ley N°25.688. Régimen de Gestión de Aguas.                          
● Ley Provincial N°11.723. Protección de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
● Ley Provincial N°12.527. Código de Aguas. 
● OPISU. 
● Autoridad del Agua. 

Programa de Seguimiento y Monitoreo del PGAS 

● OPISU. 
● Marco Normativo aplicable a cada Programa específico del PGAS de la obra del 

proyecto, aquí presente. 

Programa de Retiro y/o Restauración al Finalizar el proyecto ejecutado 
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● Informes Mensuales de Seguimiento Ambiental y Social (ISAS). Ver modelo en 
Anexo III. 

●  Registros fotográficos. 
●  Autorizaciones y/o permisos municipales tramitados. 
●  Informe de cierre ambiental y social (ICAS). 
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ANEXO IV. NOTA DE EXIMICIÓN DE EIA EMITIDA POR EL MINISTERIO DE 
AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
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ANEXO V. NOTA DE LIBRE DE PASIVOS AMBIENTALES EMITIDA POR EL 
MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
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